

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02



Plats och tid	Rådasjön kl. 17:13-17:25
Beslutande ledamöter	Per Vorberg (M) (ordförande) David Dinsdale (L) (1:e vice ordförande) Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) Grim Pedersen (M) Mikael Johannison (M) Ronny Sjöberg (C) Håkan Eriksson (KD) Martin Tengfjord (SP) Ulla-Karin Johansson (S) Robert Langholz (S) Roland Jonsson (MP) Ingemar Lindblom (M) ersätter Kersti Lagergren (M) Peter Arvidsson (SD) ersätter Calle Johansson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Rickard Rosengren (M) Bengt Johansson (M) Hengameh Mokhtari (M) Anders Halldén (L) Tony Wahl (C) Steinar Walsö-Kanstad (KP) Ulrika Öst (S) Wiwiann Niklasson (S) Anders Johansson (SD)

Sekreterare	 Matilda Johansson
Ordförande	 Per Vorberg
Justerande	 Håkan Eriksson

BEVIS


Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-05-02		
Datum för anslags uppsättande	2019-05-03	Datum för anslags nedtagande	2019-05-27
Förvaringsplats för protokollet	Kansli, arkiv		
Underskrift	 Matilda Johansson		

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Övriga närvarande	Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) Peter Lönn (kommundirektör) Håkan Jacobsson (sektorschef för samhällsbyggnad) Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) Bo Ekström (ekonomichef) Anders Pettersson (personalchef) Birgitta Flärdh (utvecklingschef) Emelie Ivarson (kommunsekreterare) Matilda Johansson (kommunsekreterare) Pernilla Wallerstedt (planeringsledare)
Utses att justera	Håkan Eriksson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Mölnlycke , 2019-05-02 18:45
Protokollet omfattar	§139

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§ 139 Upphandling av entreprenör för nybyggnation av idrottshall i Mölnlycke fabriker

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 139

Dnr 2019KS67

Upphandling av entreprenör för nybyggnation av idrottshall i Mölnlycke fabriker

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 190 att uppföra en ny idrottshall i Mölnlycke fabriker. Totalt budgeterades 130 000 tkr. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har tagit fram förfrågningsunderlag för projektet.

Anbudsinfordran har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång har sju (7) anbud inkommit. Utvärdering har skett och anbud med lägst pris har lämnats Flodéns Byggnads AB.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har tillsammans med representanter från utvalda föreningar arbetat fram ett funktionsprogram och ritningar för byggnaden. Dessa har legat till grund för projektering och upprättande av förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget har lagts ut under vecka 9, 2019.

Byggnaden kommer inte att certifieras som miljöbyggnad eftersom byggnaden inte uppfyller kravet på dagljusinsläpp. Byggnaden kommer att uppfylla energikraven enligt Boverkets byggregler, BBR 24. Idrottshallen kommer att kompletteras med en solcellsanläggning om det ryms inom budgetramen.

Arbetet planeras att starta i juni 2019. Byggtiden beräknas till 22 månader.

Från teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 23 april 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen utser Flodéns Byggnads AB till entreprenör för nybyggnation av idrottshall i Mölnlycke fabriker samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar upp ärendet om att bygga idrottshallen för ny behandling.

Ordföranden meddelar att han inte kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande med motiveringen att ett nytt ärende väcks.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Propositionsordning

Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på frågan om kommunstyrelsen ska ställa Peter Arvidssons yrkande under proposition. Om kommunstyrelsen beslutar att inte ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande kommer ordföranden därefter att ställa proposition på Per Vorbergs yrkande.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner***Fråga om att ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande***

Efter ställd proposition på frågan om att ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att inte ställa proposition på yrkandet.

Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD).

Per Vorbergs yrkande

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande om att utse Flodéns Byggnads AB till entreprenör för nybyggnation av idrottshall i Mölnlycke fabriker samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen utser Flodéns Byggnads AB till entreprenör för nybyggnation av idrottshall i Mölnlycke fabriker.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande