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Redovisning av uppdrag om varfér inte snéréjningen
fungerar

Forslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget dr genomfort och ddrmed avslutat.

Sammanfattning av arendet

Arendet initierades av Peter Arvidsson (-) och Per Olov Risman (SD)
avseende brister 1 snordjningen 1 Harryda kommun. Kommunstyrelsen
uppdrog ar forvaltningen den 5 februari 2026 § 42 att redogora for hur
snorojningen fungerade vid det forsta storre snotallet 2026, vilka atgéarder
som vidtagits for forbéttring samt vilka eventuella beslut som krévs f6r en
mer effektiv och trygg vintervighéllning. Vidare ska en redovisning ldémnas
av gillande avtal och uppf6ljning av dessa.

Forvaltningen konstaterar att det omfattande snéfallet i januari 2026
medtorde betydande brister i utférandet hos en av kommunens leverantorer.
Stora delar av vignitet plogades inte eller plogades bristfilligt, och
avvikelser noterades dven avseende bland annat gang- och cykelvégar,
parkeringsytor samt anvidndning av GPS-system. Bristerna ledde till
omfattande synpunkter fran invanare och foranledde att kommunen
forstdrkte insatserna med egna resurser.

Atgirder har vidtagits i form av dialog med leverantoren, skriftliga
papekanden, ekonomiska viten samt aterhéllna betalningar. Leverantdren
har dérefter forstiarkt sina resurser och genomfort férédndringar i sin
organisation.

Forvaltningen bedomer att géllande avtal innehéller tydliga krav pa
instéllelsetider, atgirdstider och kvalitet, samt majligheter till uppf6ljning
och sanktioner. Uppfoljning sker genom GPS-system, inkomna drenden och
egna kontroller. Det nya GPS-systemet har forbéttrat méjligheterna att
identifiera brister och sikerstilla efterlevnad av avtalen.

Beslutsunderlag

o Tjansteskrivelse 9 mars 2026

e [Initiativirende: Varfor fungerar inte snoéréjningen i Harryda
kommun?

o Kommunstyrelsens beslut den 5 februari 2026 § 42
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Arendet

Peter Arvidsson (-) och Per Olov Risman (SD) initierade pa
kommunstyrelsen den 8 januari § 21 ett drende angéende varfor
snordjningen inte fungerar i Harryda kommun. Kommunstyrelsen uppdrog
at forvaltningen att:

e redogora for hur snordjningen fungerat under det forsta riktiga
snofallet 2026 och vilka atgédrder som kommer vidtas for att forbéttra
arbetet.

e redogora for vilka beslut som bor tas av kommunstyrelsen for att
forbéttra arbetet for en béttre och tryggare vintervédghallning.

e aterkomma med en redovisning om hur samtliga avtal ser ut samt
hur man foljer upp dessa avtal vad géller snordjning.

I januari 2026 foll stora snoméngder over Véstsverige pé kort tid. Brister i
snordjningen ledde till omfattande kritik fran kommuninvénare, bland annat
via Harryda kommuns Facebook-sida, ddr ménga vittnade om brister i
framkomligheten pa lokala gator och i bostadsomraden. Kritikens
omfattning var sadan att kommunen gick ut med en offentlig ursékt och
tvingades forstirka arbetet med egen personal eftersom en av de
upphandlade leverantorerna inte utforde sina uppdrag pa ett tillfredstillande
sétt.

Vintervighdllningsinstser 7-9 januari

Denna redogérelse sammanfattar avvikelser avseende vintervdghallningen 1
kommunens under perioden kring den 7-9 januari 2026.
Vintervéighéllningsinsatserna &r indelade 1 delomraden som omfattar
snoplogning och halkbekédmpning med flis i kommunens orter Mélnlycke,
Landvetter, Harryda, Hindas, Hillingsjo och Rédvlanda samt ett delomrade
som omfattar saltvdgar i Molnlycke och Landvetter. En leverantor har
samtliga delomraden férutom Révlanda, ddar kommunen har annan
leverantor. I Rédvlanda har vintervighallningen fungerat tillfredsstéllande
den aktuella perioden.

Det d&r kommunen som kallar ut vintervdghallningsinsatser som plogning
och flisning vid behov. Det &r personal i beredskap pa Mark och anldggning
som ansvarar for utkallning av insatser. Detta gjordes tidigt pA morgonen
bade den 7 januari och 8 januari. For saltvigar gjordes utkallningar fyra
ganger under perioden. Flera vigavsnitt i leverantérens uppdrag har inte
plogats eller har plogats bristfilligt under de aktuella utkallningarna. Andra
brister var smalt plogade vigar (endast ett spar), missade gang- och
cykelvégar, parkeringsytor och véndplatser samt utebliven anvéndning av
kommunens GPS-system hos flertalet av leverantrens resurser.
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Leverantoren rapporterade in ett drende om hot mot forare och ett &rende om
vandalisering. Skador i form av trasig ruta till hytten uppstod. Polis och
personal fran kommunen kom till platsen. Det paverkade leverantérens
utforande av uppdraget. Leverantoren gick ej att kontakta under hela dagen
den 8 januari dé de inte svarade pa mail eller i telefon.

Observationer frin kommunens GPS-system (per ort)

Molnlycke

7 januari, 22 % av végarna i uppdraget plogades.

8 januari, 50 % av végarna i uppdraget plogades. Kontroller visar dven att
vissa vigar korts utan nedfilld plog.

9 januari, 30 % av végarna i uppdraget plogades.

Landvetter
7 januari, 45 % av végarna i uppdraget plogades.
8 januari, 50 % av végarna i uppdraget plogades.

Hdrryda, Hindas och Hillingsjo
7 januari, kommunens GPS-system ej anvént.
8 januari, kommunens GPS-system ej anvént.

Trafikverksamheten tvingades genom Mark och anléggning att sétta in
kommunens egna resurser for att atgérda stora delar av leverant6rens
uppdrag. Kommunen borjade med arbetet med leverantdrens ytor under
eftermiddagen 8 januari. Detta arbete pagick under flera dagar.

Flertal m&ten angaende bristerna har hallits med leverantdren. Skriftliga
sammanstéllningar har skickats vid detta och samtliga efterfoljande snofall
dér brister 1 utférandet papekats. Ekonomiska viten har beslutats och
fakturering och utbetalning for vissa utkallade insatser har stoppats.
Leverantdren har efter dialog med kommunen satt in fler resurser i
Molnlycke samt bytt underleverantor i Hindas och Hallingsjo.

Kommunens ramavtal gillande vintervighadllning

Kommunen har ramavtal for delomradena Saltuppdrag Mélnlycke och
Landvetter samt snoplogning och halkbekd@mpning med flis i Mdlnlycke,
Landvetter, Harryda, Hindas och Hillingsjo med leverantdren LPE Sverige
AB. I Rédvlanda har kommunen en annan leverantér. Ramavtalsperioden
16per fran den 26 september 2025 — 25 september 2029. Avtalet &r fast i 24
manader, efter det kan ramavtalet sdgas upp av kommunen med sex
manaders uppsagningstid.

De huvudsakliga dtgirdstiderna ridknat fran utkallning redovisas nedan.
Leverantdren har 1 timmes instéllelsetid efter utkallning.

e Saltuppdrag, plogning fiardig inom 6 timmar och halkbekédmpning
inom 5 timmar.

e Trafikytor prio 1 (huvudgator, branta backar och végar till och fran
skolor), plogning fiardig inom 6 timmar och halkbekdmpning inom 4
timmar.
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e Trafikytor prio 2 (lagtrafikerade gator inom bostadsomrade),
plogning férdig inom 10 timmar och halkbek&mpning inom 8
timmar.

e (Gang- & cykelvégar, plogning fiardig inom 8 timmar och
halkbek&mpning inom 6 timmar.

Vid snodjup 6ver 15 cm giller sérskilda ldngre fardigstillandetider och
ersdttningsregler.

Leverantoren ska ha beredskap dygnet runt under vintersdsong 15 oktober—
15 april och atgérd ska paborjas inom 1 timme fran utkallning. Leverantéren
ska pa ett fackmannamassigt sétt utfora atgdrderna snéréjning och
halkbek&mpning sé att trafiksékerhet och framkomlighet uppratthélls.

Vid forsta snofall ska minst 80 procent av vigbredden snordjas. Detta géller
dven gang och cykelvégar. Uppstar situation dir snoméngderna okat till en
saddan niva att framkomligheten begrinsas ska leverantoren meddela
kommunen omgaende sa att en eventuell atgird kan planeras in.
Halkbekdmpning med flis ska tdcka storre delen av plogbredden och vara
fackmannamassigt utford. Kommunens drende-/GPS-system ska anvidndas
och startas via en app ndr uppdraget paborjas. Problem med GPS-systemet
ska rapporteras samma dag. Forare ska ha minst en vintersédsongs erfarenhet
och kunna svenska. Vid utebliven insats inom delar av uppdraget,
forseningar, utebliven GPS-loggning och ej atgiardade skador kan vite
utdémas. Viten borjar pa 3 000 kr och 6kar vid upprepade fall.

Uppfoljning av avtal

Uppf6ljning av utforandet och kvaliteten inom kommunens ramavtal t6r
vinterviaghallning gors genom kommunens GPS-system, drenden fran
invanare ofta innehallande bilder och observationer, genom kommunens
personal fran Mark och anlidggning samt stickprover. Kommunens GPS-
system &r nytt for denna sésong. Det har varit till stor nytta for kommunen
att kunna f6lja upp utforandet av vintervédghallningsinsatser i realtid. Det har
dven underldttat i kommunens viteskrav och dterhéllen betalning da det
funnits tillgang till underlag mot leverantéren kring vad som inte blivit
genomfort. Utdver detta sker generell avtalsuppfoljning avseende ekonomi
genom bland annat granskning av fakturor och bevakning av leverant6rernas
ekonomiska forhdllanden samt uppfoljning av formella krav genom
stickprov.

Ekonomiska konsekvenser

Forvaltningen bedomer att forslaget till beslut inte medfér ekonomiska
konsekvenser.

Forvaltningens bedémning

Forvaltningen bedomer att snérdjningen vid det aktuella tillfillet uppvisade
brister kopplade till leverantdrens utforande. Atgirder har vidtagits i form
av forstiarkt uppfoljning, dialog med leverantéren samt ekonomiska
sanktioner. Mot denna bakgrund bedomer férvaltningen att initiativirendet
ar besvarat.
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Martin Obo Tayman Mahshid
Samhillsbyggnadschef Enhetschef projekt- och drift
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Kommunstyrelsen Harryda 2026-01-08

Initiativdrende: Varfor fungerar inte snéréjningen i Hérryda kommun?

Snorojningen i Harryda kommun BN Harryda kommun
. . . 30 min-Q
lamnar en del att 6nska enligt

. . Vi beklagar att snéréjningen efter sndovédret fér manga inte har utforts i
Harrydas Facebook och otaliga - gy g

den tid och pé det sétt vi skulle ha 6nskat p4 ménga av gatorna i vara

vittnesmal fran kommuninvanare. bostadsomréaden.
Vi stérker nu upp med kommunens egen snéréjningspersonal pé de gator
Vi har forstaelse for att det kommit dér vér upphandlade entreprendr dnnu inte har snérojt. Var personal har
. . fram tills nu framst fokuserat pé stérre genomfartsleder, vagar dér
mkaet sSno pa kort tid men att kollektivtrafik ska ta sig fram och andra offentliga ytor.
kommunen ska behova gé ut och be Den stora mangden snd gér snoréjningen svarare dn normalt da vi pa vissa

ytor &ven maste forsla bort sné med lastbil f6r att kunna fortsétta arbetet.

om ursakt redan efter ett par dagar av
Tack for ert tdlamod!

riktig vinter ar inte den service vara
invanare ska forvanta sig. ~&4

Harrydabor fortjanar battre
snorojning och kunna komma fram
nar aven nar det ar vinter.

Med anledning av ovanstaende yrkar Sverigedemokraterna:

- att uppdra at kommundirektoren att redogdra for hur snéréjningen fungerat under
det forsta riktiga snofallet 2026 och vilka atgarder som kommer vidtas for att
forbattra arbetet;

- att uppdra at kommundirektoren att redogora for vilka beslut som bor tas i av
kommunstyrelsen for att forbadttra arbetet for en battre och tryggare
vintervaghallning;

For Sverigedemokraterna Harryda kommun
Peter Arvidsson (SD), ledamot Per Olov Risman (SD), ledamot

Johannes Backlund (SD), ersattare
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SAMMANTRADESPROTOKOLL HARRYDA
Kommunstyrelsen ' KOMMUN

Sammantradesdatum
2026-02-05

§ 42 Dnr 2026KS15

Initiativarende: Varfor fungerar inte snéréjningen i Harryda
kommun?

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar &t kommundirektoren att redogora for hur snérdjningen fungerat
under det forsta riktiga snofallet 2026 och vilka atgédrder som kommer vidtas for att forbéttra
arbetet.

Kommunstyrelsen uppdrar &t kommundirektoren att redogora for vilka beslut som bor tas av
kommunstyrelsen for att forbéttra arbetet f6r en béttre och tryggare vintervaghallning.

Kommunstyrelsen ger forvaltningen i uppdrag att aterkomma med en redovisning om hur
samtliga avtal ser ut samt hur man foljer upp dessa avtal vad géller sn6rdjning.

Sammanfattning av arendet

Peter Arvidsson (SD) och Per Olov Risman (SD) initierar ett d&rende om snor6jning i Hérryda
kommun. Kommunstyrelsen bordlade drendet 8 januari 2026 § 21.

Beslutsunderlag

e Initiativirende fran Peter Arvidsson (SD) och Per Olov Risman (SD), om varfor
fungerar inte snoréjning i Harryda kommun, daterat 8 januari 2026
o Kommunstyrelsens beslut om bordlaggning 8 januari 2026 § 21

Forslag till beslut pa sammantradet

Peter Arvidsson (-) foreslar med instimmande av Berit Miillerstrém (S) och Per Olov Risman
(SD) att kommunstyrelsen
e uppdrar at kommundirektdren att redogora for hur snér6jningen fungerat under det
forsta riktiga snofallet 2026 och vilka atgédrder som kommer vidtas for att forbéttra
arbetet.
e uppdrar at kommundirektoren att redogora for vilka beslut som bor tas av
kommunstyrelsen for att férbittra arbetet for en béttre och tryggare vinterviaghéllning.

Berit Miillerstrom (S) foreslar med instimmande av Per Olov Risman (SD) och Peter
Arvidsson (-) att kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Arvidssons forslag med tilligget att
kommunstyrelsen ger forvaltningen i uppdrag att dterkomma med en redovisning om hur
samtliga avtal ser ut samt hur man foljer upp dessa avtal vad giller sn6réjning.

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

SBld24Z2a2467



SAMMANTRADESPROTOKOLL HARRYDA
Kommunstyrelsen KOMMUN
Sammantradesdatum

2026-02-05

Beslutsgang

Ordforanden redovisar att han kommer att fraga om kommunstyrelsen beslutar enligt Peter
Arvidssons forslag. Om kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Arvidssons forslag kommer
ordforanden stélla Berit Miillerstroms tilldggstorslag mot avslag.

Kommunstyrelsen godkénner redovisad beslutsgéng.

Peter Arvidssons forslag
Ordforanden frdgar om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons forslag och finner att sé
sker.

Berit Miillerstroms tilliggsforslag och avslag
Ordforanden stéller férslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Berit
Miillerstroms tillaggsforslag.

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

SBld224a2467





