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Inledning och bakgrund 
Startplanen är central för att säkerställa att Härryda kommuns detaljplaneläggning 
och utveckling följer översiktsplanen och politiska mål. Denna rapport ger en 
översikt av hur startplanen tas fram, vilka behov och kriterier som styr dess 
innehåll, samt vilka planprojekt som ingår i Startplan 2026. Härryda kommun är 
en fortsatt expansiv kommun och det påverkar behovet av planläggning och att ha 
en startplan som styr i rätt riktning. 

Inför varje år beslutar 
kommunstyrelsen vilka detaljplaner 
och planprogram som ska startas eller 
avbrytas under året. Antalet föreslagna 
planprojekt i startplanen påverkas av 
antalet planprojekt som avslutas under 
samma år. Beslutad startplan innebär 
planuppdrag för de planprojekt som 
föreslås, samt avbrytande för de 
planprojekt som föreslås.  

Processen för att välja ut planprojekt 
till startplanen baseras på 
förvaltningens tillgängliga resurser 
och positiva planbesked. Arbetet sker 
tvärsektoriellt med stöd från Härryda 
Energi (HEAB) och Härryda Vatten och 
Avfall AB (HVAAB) under ledning av 
sektorn för samhällsbyggnad. 
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Figur 1 visar processen för framtagande 
av startplan. 
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Politiska styrdokument 
Startplan 2026 baseras främst på etablerade politiska mål, men även på strategiska 
dokument som påverkar stadsutvecklingen. Följande beslutsunderlag har beaktats 
för Startplan 2026: 

• Budget för Härryda kommun, kommunfullmäktige 2025-06-17, § 122 
• Riktlinjer för bostadsförsörjning 2025-01-30, § 16 
• Hållbarhetsstrategiskt program 2023–2035, kommunfullmäktige 2023-04-27, § 59 
• Strategisk plan 2023–2026, kommunfullmäktige 2023-03-30, § 38 
• Härryda – här vågar vi!, kommunfullmäktige 2019-12-12, § 178 
• Näringslivsstrategiskt program 2019–2035, kommunfullmäktige 2019-10-17, § 137 
• Översiktsplan för Härryda kommun 2012, kommunfullmäktige 2012-06-18 § 95  

 

 
 

  

Figur 2 visar flera av kommunens styrdokument. 
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Startplanen som verktyg för prioritering av 
planprojekt 
Bakgrunden till startplanen är de senaste årens ökade efterfrågan på planlagd mark 
och intresset av att vara med och utveckla Härryda kommun. Det stora intresset är 
mycket positivt då det är ett tecken på att kommunen är attraktiv att leva och 
verka i. Det ökade trycket medför samtidigt utmaningar. Arbetet med de ökade 
antalet planprojekt behöver samordnas så väl internt som externt. 

Samhällsbyggandsprocessen kräver tid, resurser och insatser från både kommunen 
och andra aktörer. Genomförandet av detaljplaner innebär många gånger stora 
kommunala investeringar vilka behöver planeras och budgeteras för. 
Sammantaget innebär det att en prioritering av planprojekten årligen måste göras. 

Prioriteringen av planprojekt grundas på kommunfullmäktiges budget, mål- och 
inriktningsdokument samt strategiska planer för den långsiktiga fysiska 
planeringen. Vissa mål har en direkt styrande effekt på vilka planprojekt som 
prioriteras för start, medan andra har en indirekt betydelse genom att skapa 
förutsättningar för måluppfyllelse inom respektive planprojekt. 

En prioritering över vilka planer som ska starta är en viktig del i planeringskedjan 
som medverkar till att Härryda kommuns utbyggnad och utveckling följer såväl 
översiktsplanen som kommunens strategier samt övriga politiska mål. Startplanen 
är således ett verktyg för att förverkliga var och hur kommunen fysiskt ska växa, 
utifrån de resurser som finns att tillgå, på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Visionen 

Härryda – här vågar vi! 
Visionen, antagen av kommunfullmäktige 2019, är en gemensam ledstjärna som 
styr prioriteringar och beslut. Den ska vägleda kommunens långsiktiga utveckling 
och skapa identitet, stolthet och engagemang. 

Politiska beslut och mål 

Budget 2026 
Budget 2026 med plan för perioden 2026–2029 samt prioriterade övergripande 
mål och inriktningar för Härryda kommun, är en del i kommunens styrmodell.  

Mål 
• Befolkningsökning 1,5 % per år (cirka 600 invånare). 



 
 
 

 

  

 6(28) 
 

• Minst 250 nya bostäder per år. 
• Kommunal mark utan befintligt avtal → markanvisningstävling som 

utgångspunkt. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Härryda kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning beskriver mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen för perioden 2024–2027. Syftet med riktlinjerna är att ge en 
samlad bild av hur kommunen avser arbeta med att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

• Blandade upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter). 
• Bostäder för olika livsfaser (ungdomar, äldre, familjer). 
• Bostäder för särskilda grupper (LSS, äldreboende). 
• Geografisk spridning tätort och landsbygd. 

Översiktsplan 2012  
Översiktsplanen är kommunens långsiktiga och överskådlig framtidsbild för hur 
Härryda kommuns mark och vattenområden ska användas för exempelvis bostads- 
och naturområden och företagsparker. Den är ett verktyg för att sätta enskilda 
beslut i ett större perspektiv så att stadsutveckling också fungerar på lång sikt.  

En aktualitetsprövning av översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, togs fram 
för mandatperioden 2015–2018. Den samlade bedömningen i 
aktualitetsprövningen var att översiktsplanen i sin helhet behövdes arbetas om.  

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan pågår och beräknas färdig i början av 
2026. 

Strategisk plan 2023–2026 
Den strategiska planen är ett gemensamt dokument mellan flera partier i Härryda 
kommun. Planen är en del av kommunens styrmodell och utarbetas av politiken 
och fastställs av kommunfullmäktige. 

Mål 
• Blandade upplåtelseformer & samhällsservice i detaljplaner där möjligt. 
• Utveckla hela kommunen med varierade bostäder enligt översiktsplan, 

med helhets-, miljö- och kulturhänsyn. 
• Exploatörer bekostar detaljplaner som inte finansieras av kommunen. 
• Exploateringsekonomi styr vilka projekt kommunen driver. 
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Hållbarhetsstrategiskt program 
Målet och syftet med det hållbarhetsstrategiska programmet är att nå ”Ett hållbart 
Härryda” utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsstrategiskt program omfattar den förhållandevis 
långa perioden 2023–2035 för att visa på vikten av långsiktigt och uthålligt arbete.  

• Klimatneutral år 2030. 
• Byggnation med låg klimatpåverkan. 
• Trygga och inkluderande miljöer. 
• Minska förlust av biologisk mångfald genom minimerad påverkan, 

kompensation och nya ekosystemtjänster. 
• Integrera ekosystemtjänster i planprocessen och främja innovation i 

samverkan med näringsliv och forskning. 

Näringslivsstrategiskt program 2019–2035 
Ett starkt näringsliv är centralt för kommunal och regional utveckling. Härryda 
kommun vill vara Sveriges bästa näringslivskommun och samarbetar med 
Göteborgsregionen och Business Region Göteborg (BRG) för att skapa en 
attraktiv näringslivsregion. 

Mål 
• Skapa 3 700 nya arbetstillfällen till år 2035. 
• Tillgång till verksamhetsmark i strategiska lägen.  
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Planering 
I Sverige har kommunerna planmonopol. Det är en del av det kommunala 
självstyret och innebär i korthet att det är kommunen som bestämmer hur marken 
ska användas inom kommunen. Processerna med att ta fram översiktsplan, 
program, detaljplan och planbesked är reglerade i plan- och bygglagen (PBL). 

Planprocessen förutsätter ett tätt samarbete inom kommunens förvaltning och 
bolag. En projektgrupp med resurser från både förvaltning och bolag tillsätts till 
varje planprojekt. Detta breda arbetssätt är en förutsättning för allt planarbete.  

Dialog med sakägare och andra externa intressenter är också en viktig del i 
planarbetet som bidrar till insikt om det unika och ger förståelse för de lokala 
förhållandena på den specifika platsen. 

Kommunen avgör när i tid, vilket förfarande samt med vilken process en 
detaljplan ska tas fram. 

Planeringsunderlag 

Produktionsplan 2026–2030 
Produktionsplan för bostäder och verksamheter 
2025–2029 omfattar alla pågående detaljplaner 
samt kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner. 
Produktionsplanen utgör ett planeringsunderlag för 
politikens budgetarbete och kommunens 
befolkningsprognos. Produktionsplanen uppdateras 
årligen med pågående detaljplaner för bostad- och 
verksamhetsutbyggnad. 

Lokalresursplan 2026–2030 
Lokalresursplanen ska synliggöra Härryda kommuns 
behov av lokaler för respektive sektor och ge bättre 
förutsättningar för en strategisk kommunövergripande 
lokalplanering. Lokalresursplanen lyfter behov av 
exempelvis kommunala boenden, förskolor och skolor 
vilket kan leda till behov av nya planprojekt.  
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Process för planbesked och startplan 
 

 

Figur 3 visar en övergripande process för förvaltningens hantering av planbesked 
och startplan, från att en ansökan om planbesked lämnas in till att projektet väljs 
ut till startplanen.  

PLANBESKED 
Förvaltningen bedömer ansökan. 

Kommunstyrelsen beslutar om ansökan 
får positivt eller negativt planbesked. I 

beslutet för planbeskedet anges en 
uppskattning för vilket år en detaljplan 

bedöms kunna starta. 

STARTPLAN 
Utifrån projektportföljen tar kommunen 
varje år fram en startplan. I startplanen 
anges vilka detaljplaner och program 
kommunen bedömer ska startas eller 
avbrytas under det kommande året. 

Kommunstyrelsen beslutar om 
startplanen. 

PLANANSÖKAN 
Sökande lämnar in en ansökan till 

kommunen om att få starta en 
detaljplan, en så kallad Begäran om 

planbesked. 

PROJEKTPORTFÖLJEN 
Positiva planbesked hamnar i 

kommunens projektportfölj. I beslutet 
för planbeskedet anges en uppskattning 

för vilket år en detaljplan bedöms 
kunna starta. 

START 
Planuppdrag för de detaljplaner och program 
som anges i startplanen ges i samband med 

politiskt beslut av startplanen. Förvaltningen 
kan därmed starta upp planerna under det 

kommande året när resurser finns 
tillgängliga. 
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Planbesked  
Initiativet till ny eller ändring av detaljplan kan komma från såväl kommunen som 
privata aktörer. Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas 
kan göra en ansökan till kommunen. En ansökan innebär enligt plan- och 
bygglagen (PBL) att sökande begär planbesked och har rätt till att få ett besked. 
Förvaltningen prövar om marken är lämpad för detaljplaneläggning enligt 
gällande styrdokument. 

Detaljplanering 
Syftet med detaljplaneprocessen är att pröva om ett förslag till mark- och 
vattenanvändning är lämpligt. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter 
och är juridiskt bindande vid prövning av lov. Varje detaljplaneprocess innebär en 
prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan därför aldrig på förhand 
utlova att en detaljplan med ett visst innehåll kommer att få laga kraft. 

Framtagande av detaljplaner 
För framtagande av detaljplaner har kommunen två olika arbetsformer, 
kommunalt drivna eller exploatörsdrivna detaljplaner. Förvaltningen bedömer 
tillsammans med exploatören vilken form som är mest lämplig att använda, i 
samband med start av respektive detaljplan.  

Markanvisningar 
År 2024 antog kommunfullmäktige riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna 
omfattar endast markanvisningar för kommunal mark som ska bebyggas med 
bostäder. 

En markanvisning innebär att en aktör får ensamrätt att under en viss tid förhandla 
med kommunen om exploatering och köp av ett visst område som ägs av 
kommunen. Markanvisningar lämnas ofta innan ett detaljplanearbete påbörjas, 
men kan också lämnas under planarbetets gång eller först efter det att en 
detaljplan är antagen. Kommunen arbetar med två olika tillvägagångssätt för 
markanvisning, antingen markanvisningstävling eller direktanvisning. Kommunen 
har som inriktning att markanvisning i huvudsak sker i konkurrens genom 
exempelvis markanvisningstävling.  
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Inriktning för Startplan 2026 
Kommunen har under lång tid bedrivit en kontinuerlig planläggning av mark för 
både bostäder och verksamheter. Detta har resulterat i en god planberedskap för 
bostäder genom redan antagna detaljplaner. 

I pågående detaljplaner möjliggörs totalt cirka 3 880 nya bostäder, varav omkring 
1 700 bostäder planeras i Landvetter Södra etapp 1. 

Planberedskapen för verksamhetsändamål bedöms som stabil, men täcker inte 
fullt ut det gemensamma behov av verksamhetsmark som finns inom 
Göteborgsregionen. Inriktningen för 2026 är därför att prioritera en ökad 
planläggning av verksamhetsmark för att bättre tillgodose den växande 
efterfrågan. 

Föreslagna planprojekt för bostäder bidrar till den geografiska spridningen och 
kompletterar den redan pågående planläggningen av bostäder med 
småhusbebyggelse.  

Eftersom resurserna ser olika ut mellan kommunens förvaltning och bolag tas det 
stor hänsyn till att det ska finnas gemensamma resurser att starta de planprojekt 
som föreslås. Många av de gemensamma resurserna är bundna i pågående 
planeringsarbeten och genomförandet. 

Det ekonomiska läget som råder i omvärlden ger konsekvenser för utvecklingen 
även i Härryda kommun. I arbetet med Startplan 2026 har ekonomiska 
förutsättningar och konsekvenser därför varit i extra fokus. Det är inte bara i stora 
investeringar i samband med exploatering som detta märks utan också i ökade 
underhålls- och driftskostnader för de kommunala anläggningar som byggs. En 
vikande konjunktur innebär en ökad risk för projektförseningar och minskat 
inflöde av nya planprojekt. Det finns en risk att projektutvecklingar och 
projektgenomförande uteblir eller skjuts på framtiden. Det finns även en risk att 
markanvisningar kan komma att återlämnas och måste annonseras på nytt. 
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Planprioritering och urval 
Kommunens förvaltning och bolag arbetar kontinuerligt med att färdigställa de 
befintliga detaljplaner som finns inom kommunen. Arbetet med dessa sker 
fortlöpande och när dessa färdigställs krävs det att nya planprojekt prioriteras. 
Dels för att kunna ge de sökande en realistisk tidsram, men också för att skapa en 
tydlighet och transparens mellan politiker och tjänstemän. Sektorn för 
samhällsbyggnad ska veta vilken plan som ska påbörjas när en annan avslutas. 

Grundläggande kriterier för att ett planprojekt ska kunna väljas ut är att det finns 
ett positivt planbesked samt att exploatören är beredd att avsätta nödvändiga 
resurser för planprocessen. Avvikelser från dessa kriterier kan förekomma vid 
politiska uppdrag, exempelvis kopplade till större infrastrukturinvesteringar eller 
utbyggnad av kommunal service. 

Nedan har kommunens politiska mål delats upp i mål kopplade till bostäder, 
verksamhetsmark och kommunal service.  

Bostäder 
Bostadsförsörjning är en central uppgift för Härryda kommun med målet att 
utveckla trygga, trivsamma och attraktiva bostadsområden i Göteborgsregionen. 
Kommunen strävar efter en befolkningsökning på 1,5 % per år, motsvarande cirka 
600 nya invånare, vilket förutsätter byggnation av minst 250 nya bostäder årligen. 

Planeringen utgår från blandade upplåtelseformer och bostäder för olika livsfaser 
och behov, inklusive särskilda boenden. Utvecklingen ska ske i hela kommunen 
med geografisk spridning mellan tätort och landsbygd, men tyngdpunkten läggs i 
de största tätorterna och i hållplatsnära lägen för att främja hållbart resande. 

Kommunen värnar om närhet till natur- och grönområden, resurseffektiv 
planering och energieffektiva byggnader. Bostadsutvecklingen ska bidra till 
levande centrum, minskat bilberoende samt skapa trygga och inkluderande miljöer 
i enlighet med översiktsplan och lokala förutsättningar. 

Verksamhetsmark 
Härryda kommun ska bidra till Göteborgsregionens mål om 120 000 nya 
arbetstillfällen fram till 2035 genom att skapa förutsättningar för cirka 3 700 nya 
jobb i kommunen. För att nå målet är tillgången till strategiskt belägen 
verksamhetsmark avgörande. 
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Kommunens planering inriktas därför på områden längs Väg 40, Kust till 
kustbanan och Landvetter flygplats, där etableringar kan ske med god 
tillgänglighet och utan att belasta mindre vägar. Samtidigt ställs höga krav på 
gestaltning och volymuppdelning i skyltlägen och bostadsnära områden för att 
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. 

Utöver större etableringar främjar kommunen även småskaliga näringar på 
landsbygden och utvecklingen av attraktiva centrumkärnor. Genom samarbete 
med företag och regionala aktörer stärks kompetensförsörjning, infrastruktur och 
företagsklimat. 

Kommunal service 
Vid framtagande av nya detaljplaner ska kommunal service integreras som en 
central del av samhällsutvecklingen. Detta innebär att planeringen av nya 
bostadsområden alltid ska samordnas med tillgången till förskolor, skolor, 
äldreomsorg och LSS-boenden, liksom annan samhällsservice såsom 
vårdcentraler, bibliotek och fritidsverksamhet. 

Utbyggnaden av kommunal service ska ske i takt med befolkningstillväxten och 
utgå från lokalresursplanering. Särskilt fokus ska ligga på att skapa trygga och 
tillgängliga miljöer där invånare har nära till service, kollektivtrafik och 
grönområden. 

Vid nya planprojekt ska kommunen beakta behovet av samhällsservice i både 
tätort och landsbygd samt planera för lösningar som är resurseffektiva och 
långsiktigt hållbara. 

Utifrån lokalresursplan 2026–2030 pågår det ett utredningsarbete avseende 
behovet av ett nytt LSS-boende, där kommunen utreder om behovet kan 
inrymmas i befintliga lokaler eller om nybyggnation behöver genomföras. 

Pågående planering 
I startplanen tas det stor hänsyn till att det ska finnas gemensamma resurser att 
starta de planprojekt som ligger med i Startplan 2026.  

I Startplan 2026 har förvaltningens kapacitet för nya planprojekt utvärderats och 
föreslås därefter. En viss överkapacitet behöver finnas för att kunna möta 
kommande stora infrastruktursatsningar och prioriterad kommunal service. 

Kommunens pågående detaljplaner är totalt 13, komplexiteten i planprojekten 
varierar beroende på flera faktorer såsom platsens förutsättningar och 
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utredningsbehovet. Det är oftast det som är avgörande för hur lång tid 
handläggningen för ett planprojekt tar från projektstart till antagande. En normal 
detaljplan bedöms ta cirka 2–3 år att genomföra, medan en stor detaljplan bedöms 
ta 3–4 år att genomföra. 

Ny järnväg Göteborg-Borås och Bibana Mölnlycke 
Trafikverket kommer under 2026 att starta i gång arbetet med planering för 
järnvägsplaner i Härryda kommun i förberedelse för ny järnväg mellan Göteborg-
Borås och Bibana Mölnlycke. Kommande planering för järnvägen kommer att 
innebära stor resursåtgång för kommunens planerande sektorer. Det innebär också 
att möjligheten för att starta nya detaljplaner som inte är järnvägsrelaterade 
begränsas.  

Kommande planering 
Kommunens pågående detaljplaner är totalt 13. Under 2026 planeras 4 
detaljplaner att antas och därmed skapa utrymme för nya planprojekt.  

Förvaltningen bedömer att det, utöver de namngivna planprojekten i Startplan 
2026, finns kapacitet att påbörja ytterligare 1–2 nya planprojekt under året, 
exempelvis inom området prioriterad kommunal service. En möjlig konsekvens av 
detta är att framdriften i pågående detaljplaner kan komma att påverkas, och att 
omprioriteringar mellan befintliga detaljplaner kan behöva göras för att hantera 
resursfördelningen på ett ändamålsenligt sätt. 

Ekonomi 
Ekonomisk hållbarhet är avgörande för vilka planprojekt som ska prioriteras, och 
all arbetstid inom förvaltningen tidsredovisas för att möjliggöra noggrann 
uppföljning av kostnader, kvalitet och genomförande.  

Exploatörer ska bära kostnaderna för att ta fram och genomföra detaljplaner när 
dessa inte behöver finansieras av kommunen. 

Kommunen har genom plan- och bygglovtaxan rätt att ta ut avgifter för 
handläggning av planbesked och detaljplaner, samt för genomförandet av 
detaljplanen. Dessa avgifter täcker kostnader för kommunens arbete med 
planering, granskning och administration som krävs under processen. 

Planavtal 
Avtalet reglerar planarbetets kostnader mellan exploatör och kommunen. 
Kommunen har möjlighet till full kostnadstäckning för planarbetet. 
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Planavgift 
När kommunen står för planarbetets ekonomi vid framtagande av detaljplanen 
debiteras sökande/exploatören för detaljplanens kostnader först vid bygglov.  

Skattefinansierat 
Skattefinansierad planläggning avser den del av planarbetet som bekostas genom 
offentliga medel, alltså skattemedel. Oftast är det den strategiska planeringen 
såsom översiktsplan, fördjupad översiktsplan och strukturplaner som finansieras 
på detta sätt.  

Exploateringsavtal 
Kommunen ingår exploateringsavtal med privata exploatörer vid varje planprojekt 
och i varje geografiskt område när det krävs för att säkerställa genomförandet av 
en detaljplan och därtill erforderliga åtgärder. Som underlag har kommunen 
Riktlinjer för exploateringsavtal, antagna av kommunfullmäktige 2019. Eftersom 
varje detaljplan och exploateringsavtal behandlar en specifik plats med sina unika 
förutsättningar är riktlinjerna övergripande och kommunen har rätt att frångå 
riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att genomföra en detaljplan på ett 
ändamålsenligt sätt. 
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Planprojekt Startplan 2026  
I urvalsprocessen för arbetet med startplanen har varje planprojekt bedömts 
utifrån de mål som presenterats i avsnittet för Planprioritering och urval. Syftet är 
att skapa en balanserad portfölj av planprojekt som sammantaget bidrar till att nå 
kommunens strategiska mål. I detta avsnitt presenteras planprojekten, deras 
måluppfyllelse och planprojektens exploateringsekonomi. 

Förvaltningen har varit i kontakt med exploatören för varje föreslaget planprojekt, 
och exploatörerna bedöms vara redo att inleda detaljplanearbetet. 

I Startplan 2026 ingår följande planprojekt och avbrytande: 

 

Figur 4 visar en översiktlig karta med de nya planprojekt. 

1. Planuppdrag för stadsutveckling inom stationsområdet i Mölnlycke  
2. Planbesked för Dansered 1:68, Härryda 
3. Planbesked för Bugärde 11:1 m.fl. 

Detaljplan 1 inom planprogram för verksamhetsområde norr om 
Ryamotet, Härryda 

4. Planbesked för Hällingsjö 1:62, Hällingsjö 
5. Planbesked för Baggatomten 6:1, Hindås 
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Figur 5 visar en översiktlig karta med avbrytande av detaljplan. 

1. Detaljplan för Hönekulla 1:430 m.fl., södra Mölnlycke centrum, i 
Mölnlycke 

2. Detaljplan för Hindås 1:17 m.fl., Solåsen i Hindås 
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Projektpresentation planprojekt 

1. Planuppdrag för stadsutveckling inom 
stationsområdet i Mölnlycke 

Detta planuppdrag ersätter det tidigare uppdraget för Hönekulla 1:430 m.fl., södra 
Mölnlycke centrum, som beslutades den 23 november 2015 § 342. Det nya 
uppdraget baseras på uppdaterade förutsättningar till följd av Trafikverkets 
planering för ny järnväg Göteborg-Borås och Bibana Mölnlycke. Syftet är att 
möjliggöra utvecklingen av ett attraktivt, hållbart och funktionsblandat 
stationsområde med bostäder, centrumfunktioner och verksamheter i direkt 
anslutning till stationen. Planen ska stärka kopplingen mellan norra och södra 
Mölnlycke samt skapa förutsättningar för ett tillgängligt, levande och klimatsmart 
stationsområde.  

Tidplan för framtagande av detaljplan, genomförande samt framtida drift och 
underhåll är i nuläget osäker, då kommunens och Trafikverkets planering för 
området ännu inte är klar. För att projektet ska kunna genomföras på ett 
strukturerat och hållbart sätt krävs ett omfattande samarbete inom kommunen och 
kommunala bolag samt att nödvändiga resurser finns tillgängliga. 

Planprojektet bedöms ha potential att bidra till en långsiktig stadsutveckling, 
inklusive ökad bostadsförsörjning, fler arbetstillfällen och förbättrad tillgång till 
kollektivtrafik. Nästa steg i processen blir att samordna med Trafikverkets 
planering, säkerställa resurser inom kommunen och initiera detaljplanearbetet i 
nära samverkan med berörda aktörer. 

Måluppfyllelse 
Projektet bidrar till flera av kommunens strategiska mål för stadsutveckling. 
Genom att tillföra kommersiell mark i ett stationsnära och strategiskt läge stärks 
kommunens förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen. Projektet ligger i 
linje med kommunens näringslivsstrategiska mål om att skapa 3 700 nya 
arbetstillfällen fram till år 2035 och bidrar samtidigt till målet om en 
befolkningsökning på 1,5 procent per år. Planprojektet stödjer även kommunens 
ambition att möjliggöra minst 250 nya bostäder årligen och möjliggör för en 
blandad upplåtelseform i kollektivtrafiknära områden. Utvecklingen av 
stationsområdet bedöms dessutom bidra till ökad attraktivitet för såväl boende 
som företag och förbättra tillgängligheten inom hela Mölnlycke centrum. 
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Exploateringsekonomi 
Planprojektet omfattar en större stadsutveckling inom Mölnlycke stationsområde 
och syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder, handel, service och 
hållbara miljöer. Projektet ger också goda möjligheter till samarbete med 
fastighetsägare inom området, vilket kan bidra till effektiv planläggning och 
genomförande. 

Det kan komma att krävas stora investeringar i infrastruktur. Omfattning av dessa, 
och om investeringarna kan bäras av den kommande exploateringen, kommer att 
utredas vidare. 

2. Planbesked för Dansered 1:68, Härryda 
Positivt planbesked beslutades den 30 maj 2024 § 177. Planbeskedet föreslår cirka 
3 000 byggnadsarea verksamhetsmark i direkt anslutning till Kust till kustbanan i 
Härryda. Förutsättningar som har identifierats och bedömts behöva hanteras i en 
kommande detaljplan är bland annat riksintressen, jordbruksmark, kulturmiljö, 
gestaltning, teknisk försörjning samt säkerhet och hälsa. Trafikverkets arbete med 
Flygplatsmotet behöver beaktas i detaljplanen. 

Måluppfyllelse 
Planprojektet bidrar till kommunens näringslivsstrategiska mål om att skapa nya 
arbetstillfällen fram till 2035 samt tillgång till verksamhetsmark i strategiska 
lägen.  

Exploateringsekonomi 

Planekonomi 
Framtagandet av detaljplanen finansieras av exploatören till fullo under 
förutsättning att kommunen och exploatören tecknar planavtal.  

Genomförandeekonomi 
Genomförande av detaljplanen förväntas till fullo bekostas av exploatören och 
regleras i exploateringsavtal. Inom planområdet finns ingen kommunal mark och 
projektet förväntas inte generera några intäkter till kommunen.  

Driftsekonomi 
Planläggningen bedöms inte påverka kommunens driftsekonomi. 
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3. Planbesked för Bugärde 11:1 m.fl.,  
Detaljplan 1 inom planprogram för 
verksamhetsområde norr om Ryamotet, Härryda 

Positivt planbesked beslutades av kommunstyrelsen den 23 oktober 2025 § xxx.  
Planbeskedet gäller etapp 1 inom planprogram för verksamhetsområdet norr om 
Ryamotet. Planbesked föreslår cirka 80 hektar verksamhetsmark norr om 
Ryamotet. Förutsättningar som har identifierats och bedömts behöva hanteras i en 
kommande detaljplan är bland annat riksintressen, naturvärden, artskydd, teknisk 
försörjning samt säkerhet och hälsa. Planprojektet angränsar i söder till 
riksintresse för kommunikationer - ny järnväg Göteborg - Borås.  

Måluppfyllelse 
Projektet är av regional betydelse och stärker Härryda kommun som en central 
nod för industri och logistik i Göteborgsregionen. Planprojektet stärker Härryda 
kommun som etableringskommun i Göteborgsregionen. Bidrar till kommunens 
näringslivsstrategiska mål om att skapa nya arbetstillfällen fram till 2035 och 
tillgång till verksamhetsmark i strategiska lägen.  

Exploateringsekonomi 

Planekonomi 
Framtagandet av detaljplanen finansieras av exploatören till fullo under 
förutsättning att kommunen och exploatören tecknar planavtal.  

Genomförandeekonomi 
Genomförande av detaljplanen förväntas till fullo bekostas av exploatören och 
regleras i exploateringsavtal. Inom planområdet finns ingen kommunal mark och 
projektet förväntas inte generera några intäkter till kommunen. Planprojektets 
stora omfattning innebär att genomförandet kommer att kräva betydande 
investeringar i elförsörjning och VA-system. Behovet av förstärkningar och 
utbyggnader inom dessa infrastrukturer är omfattande och behöver utredas vidare 
i den fortsatta planeringen. Särskilt investeringsvolymerna för VA behöver 
analyseras närmare för att bedöma kostnadsnivåer, ansvarsfördelning och 
tidsmässiga förutsättningar för utbyggnad. HVAAB och HEAB ställer sig positiva 
till planprojektet.  

Trafikinfrastrukturen (väg 156, Riksväg 40 och Ryamotet) som ägs och förvaltas 
av Trafikverket kommer att påverkas. Omfattning och dess konsekvenser är 
osäkert och behöver utredas i planarbetet. Projektet möjliggör för stora 
investeringar i kommunen i samband med etableringar vilket bidrar till betydande 
skatteintäkter och stärkt näringsliv.  
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Driftsekonomi 
Planläggningen bedöms inte påverka kommunens driftsekonomi.  

4. Planbesked för Hällingsjö 1:62, Hällingsjö 
Positivt planbesked beslutades den 3 april 2025 § 119. Planbeskedet föreslår cirka 
30 småhus strax öster om Hällingsjöskolan. Området består till stor del av 
jordbruks- och naturmark och ligger i direkt närhet till både skola och förskola. 
Förutsättningar som har identifierats och bedömts behöva hanteras i en kommande 
detaljplan är bland annat, naturvärden och trafik.  

Måluppfyllelse 
Projektet bidrar till kommunens mål om befolkningsökning på 1,5 % per år och 
tillför bostäder i en ort där planläggning för bostadsutbyggnad kan utvecklas 
vidare. Det stärker Hällingsjö som en attraktiv bostadsort och ger underlag för 
lokal service och skola. 

Exploateringsekonomi 

Planekonomi 
Framtagandet av detaljplanen finansieras av exploatören till fullo under 
förutsättning att kommunen och exploatören tecknar planavtal.  

Genomförandeekonomi 
Kommunen får intäkter i samband med framtida försäljning tillskapade 
byggrätter. Förvaltningen bedömer därför att planprojektet kommer att generera 
ett positivt exploateringsnetto under förutsättning att detaljplanen får laga kraft. 

Driftsekonomi 
Projektet kan innebära marginellt ökade driftkostnader om kommunen måste ta 
över huvudmannaskap för vägar och annan allmän platsmark. 

5. Planbesked för Baggatomten 6:1, Hindås 
Positivt planbesked beslutades den 3 april 2025 § 117. Planbeskedet föreslår cirka 
25 småhus, hotell- och konferensanläggning. Projektet ligger inom kulturmiljö-
området Hindås Hotell- och Friluftsområde, vilket ställer höga krav på varsam 
gestaltning. Ansökan anger även en möjlighet och förslag till kommunen att 
bebygga de angränsande kommunägda fastigheterna del av Baggatomten 1:77 
samt del av Lilla Bugärde 2:14.  
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Måluppfyllelse 
Projektet bidrar till målet om befolkningsökning genom småhusen och stärker 
samtidigt Hindås som besöksort och lokal näringslivskärna. Kombinationen av 
bostäder och hotellutbyggnad ligger i linje med kommunens strategiska mål för 
bostäder och näringslivsutveckling. 

Exploateringsekonomi 
Sökande har i sin ansökan inkluderat en mindre exploatering på kommunens 
mark. Förvaltningen ställer sig positiv till att undersöka om en sådan exploatering 
är möjlig. Detta innebär att kommunen kan komma att få initiala utgifter som 
täcks av intäkter från eventuell markförsäljning först om och när detaljplanen får 
laga kraft.  

Sammantaget bedöms planprojektet vara ekonomiskt hållbart då kostnaderna 
finansieras av exploatörer alternativt att möjliga intäkter från markförsäljning 
överstiger kommunens utgifter i projektet.  

Planekonomi 
Framtagandet av detaljplanen finansieras av exploatören till fullo under 
förutsättning att kommunen och exploatören tecknar planavtal.  

Genomförandeekonomi 
Kommunen avser teckna exploateringsavtal avseende genomförandet av 
detaljplanen och förväntas få full kostnadstäckning för de utgifter som 
exploateringen innebär. Om byggrätter på kommunal mark bedöms lämpligt kan 
kommunen få intäkter genom markförsäljning under förutsättning att detaljplanen 
får laga kraft. Projektet bedöms i sådana fall generera ett positivt 
exploateringsnetto. 

Driftsekonomi 
Projektet kan innebära ökade driftkostnader om kommunen måste ta över 
huvudmannaskap för vägar och annan allmän platsmark. 

Samlad bedömning om planprojekten 

Bostäder 
Föreslagna namngivna planprojekt i Startplan 2026 har ett bostadsinnehåll på 
cirka 55 bostäder. För 2026 är bedömningen att antalet bostäder i namngivna 
projekt inte behöver vara i linje med kommunens mål om en befolkningsökning 
på 1,5 % och minst 250 nya bostäder per år. Kommunen har redan en god 
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planberedskap i gällande och pågående detaljplaner varför det årliga målet om 
befolkningsökning och antal bostäder inte bedöms påverkas av ett lägre 
bostadsinnehåll i Startplan 2026. 

Målet om blandade upplåtelseformer bedöms uppfyllas, då planprojekten 
möjliggör olika typer av upplåtelser. Även målet om geografisk spridning bedöms 
uppfyllas, med planprojekt i orterna Mölnlycke, Hindås och Hällingsjö. 

Verksamhetsmark 
Startplanen 2026 omfattar tre planprojekt för verksamhetsmark. Projekten 
innehåller olika inslag, bland annat logistik, kontor och hotell, vilket tillsammans 
bidrar till kommunens mål om nya arbetstillfällen, tillgång till verksamhetsmark i 
strategiska lägen och näringslivsutveckling. Ett av planprojekten har regional 
betydelse och stärker Härryda kommun som en central nod för industri och 
logistik i Göteborgsregionen.  

Kommunal service 
Startplanen innehåller inget specifikt planprojekt för utnämnt behov av kommunal 
service. Det pågår ett utredningsarbete avseende behovet av ett nytt LSS-boende, 
där kommunen utreder om behovet kan inrymmas i befintliga lokaler eller om 
nybyggnation behöver genomföras. 

Exploateringsekonomi 
Sammanfattningsvis bedöms exploateringsekonomin som överlag hållbar och med 
potential till positiva nettoutfall för kommunen. Kommunens finansiella risk 
minskas genom att teckna planavtal för reglering av kostnaderna för framtagande 
av detaljplaner. Att säkerställa exploateringsekonomin förutsätter också att 
exploateringsavtal tydligt reglerar kostnads- och ansvarsfördelningen, särskilt 
avseende infrastruktur och framtida drift.  

Att påbörja planarbete på kommunal mark möjliggör ett positivt 
exploateringsnetto, samtidigt som det innebär att kommunen tar en ekonomisk 
risk, då utredningar och planarbete behöver göras för att pröva om bebyggelse av 
marken är lämplig. Föreslagna projekt i Startplan 2026 med föreslagen 
exploatering på kommunal mark bedöms i tidigt skede som genomförbara och 
lämpliga för fortsatt utredning och planläggning. 

Kommunens projektportfölj innehåller planprojekt vars investeringar i 
genomförandeskede är relativt väl fördelat under kommande tre år. Utvecklingen 
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av Landvetter Södra, tillsammans med övriga planprojekt, innebär dock att det 
kommer krävas omfattande personalresurser och investeringar under slutet av 
planperioden. Av den anledningen finns det skäl att i Startplan 2026 prioritera 
projekt som inte innebär alltför omfattande investeringar och personalresurser i 
genomförandefasen. Föreslagna projekt bedöms kräva mindre investeringar av 
kommunen, med undantag från utveckling av stationsområdet. Detta bedöms dock 
vara ett prioriterat uppdrag och något som kommer pågå under en längre tid, 
möjligtvis med en etappvis utbyggnad.  

Planprojektet för Bugärde 11:1 m.fl. Detaljplan 1 inom planprogram för 
verksamhetsområde norr om Ryamotet, kan kräva omfattande utbyggnad av 
teknisk infrastruktur i form av el och VA. De kommunala bolagen har ställt sig 
positiva till att inleda planläggning av området. Projektet kan även medföra 
investeringar i statlig infrastruktur. Exploatören är medveten om 
förutsättningarna, men att omfattning och genomförande behöver utredas. 

Tidplan 
Planprojekten beräknas kunna antas under perioden 2028–2030, med en bedömd 
komplexitetsnivå normal-hög, vilket innebär en tidsram på cirka 2–4 år från 
projektstart till antagande. Tidpunkten för antagande är beroende av när 
planprojekten initieras under år 2026. 

Projektpresentation avbrytande 

1. Avbrytande av detaljplan för Hönekulla 1:430 m.fl., 
södra Mölnlycke centrum, i Mölnlycke 

Planuppdrag beslutades den 23 november 2015 § 342 att upprätta ny detaljplan för 
Hönekulla 1:430 m.fl. i södra Mölnlycke centrum. Detaljplanen syftar till att 
utveckla området med bostäder, service och arbetsplatser, stärka kopplingen 
mellan norra och södra Mölnlycke samt skapa förutsättningar för ett utvecklat 
stationsområde med nya spår och tillhörande verksamheter. Vidare är syftet att få 
ett nedsänkt stationsläge med stopp för attraktiv pendeltågstrafik och snabba 
regiontåg. Detaljplanen skall möjliggöra överbyggnad av stationsläget och uppnå 
en trafiklösning som minimerar bullerstörningar i omgivningen, samt tillskapa 
bland annat bostäder. 
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Motiv till avbrytande 
Planuppdraget grundar sig på tidigare planer om en dubbelspårig järnväg mellan 
Mölnlycke och Bollebygd. Då uppdraget bygger på förutsättningar som inte 
längre gäller bedöms det nu vara inaktuellt. Förvaltningen avser därför att begära 
ett nytt uppdrag baserat på den gällande överenskommelsen mellan Härryda 
kommun och Trafikverket för ny järnväg Göteborg-Borås och Bibana Mölnlycke. 

Konsekvenser av avbrytandet 
Förutsatt att förvaltningen får ett nytt uppdrag för stationsområdet i Mölnlycke så 
innebär det inga konsekvenser av avbrytandet. Vid avbrytande av detaljplanen och 
att förvaltningen inte får ett nytt planuppdrag för stadsutveckling inom 
stationsområdet i Mölnlycke kan ett planarbete inte påbörjas.   

Ekonomiska konsekvenser 
Tidigare kostnader och utredningar kopplade till detaljplanen uppgår till cirka 4,8 
miljoner kronor för perioden 2015–2017. 

Arbetsinsatser under perioden har inte kunnat redovisas, eftersom tidrapportering 
inte tillämpades under den aktuella tiden. 

2. Avbrytande av detaljplan för Hindås 1:17 m.fl., 
Solåsen i Hindås 

Planuppdrag beslutades den 28 maj 2007 § 196 att upprätta ny detaljplan för 
Hindås 1:17 m.fl. Solåsen i Hindås. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
byggnation av bostäder med olika bostadstyper och varierade upplåtelseformer. 
Samtliga fastigheter inom planområdet ska anslutas till kommunala VA-ledningar. 
Vidare ska befintliga vägar förbättras och huvudmannaskapet för vägar övertas av 
kommunen. Planen syftar även till att möjliggöra utveckling av Tyringevägen för 
anslutning till Fagerhultsvägen och Slalomvägen i väster.  

Motiv till avbrytande 
Detaljplanen, vars planuppdrag beslutades år 2007, bedöms inte längre vara 
genomförbar utifrån de ursprungliga förutsättningarna. Sedan dess har nya 
planeringsinitiativ tillkommit i närområdet, bland annat planläggning för cirka 
300 bostäder vid Älmhultsvägen i Hindås samt ett positivt planbesked för Hindås 
1:124, som omfattar cirka 70 nya bostäder. 

Det finns inga nya exploateringsprojekt planerade i området inom överskådlig 
framtid, och detaljplanearbetet kommer därför inte att återupptas. 
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Konsekvenser av avbrytandet 
Fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet kommer inte att 
omfattas av någon ny anslutning genom detaljplanen. Befintliga vägar övergår 
inte över till kommunalt huvudmannaskap.  

Ekonomiska konsekvenser 
Tidigare kostnader kopplade till detaljplanen uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor 
för perioden 2013–2023. År 2014 genomfördes ett markförvärv om cirka 1 367 
000 kronor. Kostnader för utredningar uppgår till cirka 500 000 kronor. 

Arbetsinsatser under perioden har inte kunnat redovisas, eftersom tidrapportering 
inte tillämpades under den tid då aktiv handläggning av detaljplanen pågick. 
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Uppföljning Startplan 2025 

Planprojekt och avbrytande  
I Startplan 2025 ingick fyra nya planprojekt och två avbrytanden. Samtliga 
planprojekt har tilldelats resurser och planarbete har inletts. De ursprungliga 
projekten omfattade: 

• Planbesked för Hönekulla 1 :24 m.fl., Mölnlycke 
• Planbesked för ändring av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl., 

(Wendelstrand), Mölnlycke 
• Planbesked för del av Tahult 4:2, Landvetter 
• Planbesked för Snåkered 3:50 m.fl., Härryda 

Avbrytande beslut togs för: 

• Detaljplan för del av Kullbäckstorp 1:4 m.fl., Mölnlycke – Enebacken 
etapp II 

Enligt politiskt beslut för Startplan 2025 samt ytterligare planuppdrag under 2025 
har ytterligare två planprojekt startas och ett avbrytande genomförts.  

• Bråta 2:135 och Bråta 2:155 (Wendelstrand 2), Mölnlycke  
(beslut 2024KS522 §§ 359–360) 

• Ändring II av detaljplan för Hindås 1:469  
(beslut 2025KS209 § 276) 

• Avbrytande av detaljplan för P-hustomten, del av Kindbogården 1:60, 
Mölnlycke  
(beslut 2024KS522 §§ 359–360) 

Sammanfattningsvis innebar året 2025 att sex nya planprojekt påbörjades och två 
planprojekt avbröts. Förvaltningen bedömer att utfallet av Startplan 2025 är väl 
utfört.  
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Erfarenheter från Startplan 2025 
Arbetet med Startplan 2025 har gett värdefulla erfarenheter inför den fortsatta 
utvecklingen av kommunens planeringsprocess. Erfarenheterna visar att en tydlig 
koppling mellan mål, resurser, tid och kostnader bidrar till ett effektivare och mer 
hållbart genomförande. 

Erfarenheterna visar också att det är avgörande att anpassa nya planprojekt till 
tillgänglig kapacitet och att stärka samordningen mellan kommunens sektorer, 
exploatörer och andra aktörer i planeringsskedet. Ett mer löpande arbetssätt med 
regelbunden uppföljning av tidplaner, kostnadsramar och innehåll samt tydligare 
kommunikation kring pågående planprojekt kommer att bidra till ökad 
transparens, lärande och genomförandekraft. 

Tidiga riskbedömningar och ekonomiska analyser bör utvecklas för att ge bättre 
underlag vid prioritering av nya planprojekt. Det finns också ett behov av att göra 
en genomlysning av alla planbesked och detaljplaner, för att se över om projekten 
fortfarande är aktuella och genomförbara. 

Dessa erfarenheter tas tillvara i arbetet med Startplan 2026 samt kommande 
startplaner för att ytterligare stärka planeringsprocessens kvalitet och effektivitet. 
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