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Bakgrund och syfte 
Sveriges kommuner har ett övergripande ansvar för vatten och avlopp där det av hälso- och 
miljöskäl finns behov av en samlad lösning. Syftet med detta dokument är att fastställa vilka 
områden som enligt § 6 i vattentjänstlagen ska införlivas i verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster och, baserat på miljö- och hälsofaktorer, bestämma en prioriteringsordning 
och realistisk tidplan för VA-utbyggnad i de prioriterade områdena. 

Metod och resultat 
En del av områdena bedöms ha behov av och möjlighet till anslutning till den allmänna VA-
anläggningen inom en snar framtid, andra bedöms kunna erbjudas anslutning på sikt, och för 
övriga förväntas VA-försörjningen långsiktigt kunna lösas med enskilda anläggningar. 

Det som har högst prioritet i behovsbedömningen är områdenas inverkan på 
vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter. De vattenskyddsområden som tagits 
hänsyn till är Rådasjöns, Finnsjöns och Västra Nedsjöns vattenskyddsområden samt 
Mölndalsån som avrinner till Rådasjön. Rådasjön är huvudvattentäkt för Mölndals Stad och 
reservvattentäkt för Göteborg. Dessutom levererar Mölndals Stads vattenverk dricksvatten 
till både Kungsbacka och Härryda kommun. Mölndalsån, som rinner genom hela Härryda 
kommun, passerar Rådasjön på väg mot Mölndal. Avrinningsområdet till Mölndalsån är 
mycket stort. Hänsyn tas även till avrinningsområdena mot Finnsjön och Västra Nedsjön. 

Även Härryda kommuns översiktsplan från 2012 har spelat roll i framtagandet av 
handlingsplanen. 

Finnsjön är Härryda kommuns största vattentäkt och försörjer i nuläget Mölnlycke, Härryda 
och Landvetter samt några mindre områden utanför tätbebyggelse. 

Västra Nedsjön är vattentäkt för Härrydas nya vattenverk i Hindås. Detta beräknas stå 
driftklart under 2024. 

Områden som bedömts ha behov av allmänna vattentjänster på grund av lokala 
förutsättningar med för tätt anlagda dricksvattenbrunnar i förhållande till 
spillvattenanläggningar och inte kunnat anses tillgodose behoven av vattentjänster med 
enskilda anläggningar har prioriterats efter områden med påverkan på kommunala 
vattentäkter.  
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Områden som konstateras behöva försörjning av dricksvatten i ett större sammanhang 
utreds och införlivas i handlingsplanen efter utredning av prioritering. 

Område som detaljplaneläggs utgår ur handlingsplanen och byggs ut i samband med 
detaljplanen. 

Målsättning är att handlingsplanen uppdateras successivt och att fastighetsägarna i de 
områden som pekas ut för utbyggnad inom rimliga gränser ska kunna förhålla sig till 
uppgifterna. Denna målsättning möjliggör dels för tillsynsmyndigheten att sätta rimliga 
reningskrav på enskilda anläggningar och att ha en långsiktighet i sitt tillsynsarbete, dels för 
VA-huvudmannen att på ett långsiktigt sätt kunna planera utbyggnaden av den allmänna VA-
anläggningen. 

Kartbilagorna som bifogas handlingsplanen är översiktliga. Dessa kan ändras då 
förprojekteringen för respektive område utförts. 

Samhälls- och bebyggelseutvecklingen och ny lagstiftning eller ändrad praxis avseende 
tolkning av denna kan göra att handlingsplanen ändras vid översyn. Det innebär att områden 
kan bedömas på ett annat sätt avseende VA-lösning i större sammanhang, läggas till i eller 
tas bort ur handlingsplanen. Både tidplanen och de översiktligt redovisade områdena kan 
komma att förändras. 
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Områdeslista     sid 

1 Backatorpsvägen Södra     7 

2 Backatorpsvägen Norra     7 

3 Grönebacken–Vibergsvägen    7 

4 Brunnbergsvägen–Tomtevägen–Ljunglidsvägen   7 

5 Bocköhalvön     7 

6 Abborrtjärnsvägen     8 

7 Lahall–Pottebo     8 

8 Ingelse med avrinning mot Västra Nedsjön   8 

9 Limmerhult med avrinning mot V Nedsjön etapp 1   8 

10 Takkullen med avrinning mot V Nedsjön etapp 2   8 

11 Norr om Landvettersjön, Bårhult, Bårekulla   9 

12 Klåddegärde med avrinning mot V Nedsjön etapp 3  9 

13 Smedstorp Hällingsjö     9 

14 Klintevägen-Lisebergsvägen    9 

15 Skällared      9 

16 Skårtorp      10 

17 Backa Västra     10 

18 Åbydalen mot täkt     10 

19 Stora Bugärde etapp 1     10 

20 Stora Bugärde etapp 2     10 

21 Stora Bugärde etapp 3     10 
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22 Vägskillnaden (på väg mot Stora Bugärde)   11 

23 Långenäs      11 

24 Landvetters-Kärret     11 

25 Pinntorpsvägen Uppegårdsvägen    11 

26 Ramberget     11 

27 Aleslätten      12 

28 Rya      12 

29 Ålyckan      12 

30 Tjärnvägen, norr om Benareby     12 

31 Hagalund      13 

32 Limmerhult, med avrinning till Mölndalsån   13 

33 Klåddegärde med längre rinntid till Västra Nedsjön  13 

34 Dykärrsliden     13 

35 Egypten      14 

36 Sandsbacka-Risbacka     14 

37 Björkesdal     14 

38 Björkesdamm     14 

39 Härryda Stationsväg (del av Knös)    15 

 40 Bertshult      15 

41 Buarås      15 

42 Flahall      15 

43 Härsjödamm     15 



Bilaga 1.   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
7 

 

 

44 Snugga      16 

45 Stjärnås och Hjorthall     16 

46 Eskilsby      16 
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Områden med slutsatser och kort beskrivning av befintliga avlopp 
1 Backatorpsvägen Södra 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2020. Klar. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Över 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar 
och bedöms utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en 
risk för vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

2 Backatorpsvägen Norra 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2020. Klar. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Över 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar 
och bedöms utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en 
risk för vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

3 Grönebacken – Vibergsvägen 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Planerad byggstart 
2023. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Över 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar 
och bedöms utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en 
risk för vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

4 Brunnbergsvägen – Tomtevägen – Ljunglidsvägen 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Planerad byggstart 
2023. 



Bilaga 1.   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
9 

 

 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Över 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar 
och bedöms utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en 
risk för vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

5 Bocköhalvön 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Detaljplanearbete 
pågår. Om detaljplan vinner laga kraft byggs VA ut i samband med utbyggnad av 
detaljplanen och området avgår från handlingsplanen. Byggstart 2024. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Västra Nedsjön. Ca 90 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för kommunala vattentäkten Västra Nedsjöns vattenkvalitet. 

6 Abborrtjärnsvägen 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Detaljplanearbete 
pågår. Om detaljplan vinner laga kraft byggs VA ut i samband med utbyggnad av 
detaljplanen och området avgår från handlingsplanen. Byggstart 2024. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Finnsjön. Ca 60 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar som bedöms utgöra 
en fara för kommunala vattentäkten Finnsjöns vattenkvalitet och för de enskilda 
dricksvattentäkterna i området. 

7 Lahall – Pottebo   
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2024 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Finnsjön. Över 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar som bedöms 
utgöra en fara för kommunala vattentäkten Finnsjöns vattenkvalitet och för de enskilda 
dricksvattentäkterna i området. 
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8 Ingelse med avrinning mot Västra Nedsjön 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2024 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Västra Nedsjön. Ca 50-75 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och 
bedöms utgöra en fara för kommunala vattentäkten Västra Nedsjöns vattenkvalitet och för 
de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

9 Limmerhult med avrinning mot Västra Nedsjön etapp 1 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2025 

Befintlig avloppssituation för hela utbyggnaden etapp 1-3 
Recipient Västra Nedsjön. Ca 20 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för kommunala vattentäkten Västra Nedsjöns vattenkvalitet och för de 
enskilda dricksvattentäkterna i området. 

10 Takkullen med avrinning mot Västra Nedsjön etapp 2 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2026. 

Befintlig avloppssituation 
Se område 9 

11 Norr om Landvettersjön, Bårhult, Bårekulla 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2026. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Landvettersjön - Mölndalsån - Rådasjön. Ca 50 % av fastigheterna har bristfälliga 
anläggningar och bedöms utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i 
förlängningen en risk för vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i 
området. 
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12 Klåddegärde med avrinning mot Västra Nedsjön etapp 3 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2027. 

Befintlig avloppssituation 
Se område 9 

13 Smedstorp Hällingsjö 2024/2027 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2027. Kan 
eventuellt tidigareläggas om överföringsledningar mellan Rävlanda och Hällingsjö byggs ut. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Gingsjön. Över 75 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
innebära en risk för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

14 Klintevägen – Lisebergsvägen 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2028. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Ca 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och 
bedöms innebära en risk Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

15 Skällared 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2028. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Ca 30 % av fastigheterna är via avtal anslutna till den 
allmänna avloppsanläggningen. Av resterande 70 % bedöms ca 80 % av fastigheterna ha 
bristfälliga anläggningar som kan innebära en risk för Mölndalsåns vattenkvalitet och i 
förlängningen en risk för vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i 
området. 
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16 Skårtorp 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2029. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Ca 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och 
bedöms utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

17 Backa Västra 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2031. 

Befintlig avloppsituation 
Recipient Mölndalsån – Rådasjön. Området är ej avloppsinventerat men det bedöms att 
minst 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms utgöra en fara för 
Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för vattentäkten Rådasjön 
och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. Detaljplan har vunnit laga kraft med har 
ej byggts ut. Genomförandetiden är fram till 2031. 

18 Åbydalen mot täkt 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2031. 

Befintlig avloppsituation 
Recipient Finnsjön. Över 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar som bedöms 
utgöra en fara för kommunala vattentäkten Finnsjöns vattenkvalitet och för de enskilda 
dricksvattentäkterna i området. 

19 - 21 Stora Bugärde 
(gemensam kartbilaga, etappindelas efter förprojektering) 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Området är stort och 
bedöms behöva delas upp i tre etapper med byggtid 2033 - 2035. 
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Befintlig avloppssituation 
Recipient Buasjön - Östra Långvattnet. Ca 50 - 75 % av fastigheterna har bristfälliga 
anläggningar och bedöms innebära en risk för de enskilda dricksvattentäkterna i området 
och för vattenkvaliteten i närliggande sjöar. 

22 Vägskillnaden (på väg mot Stora Bugärde) 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 1 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Ca 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

23 Långenäs 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 1 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Ca 25 % av fastigheterna inom primärt vattenskyddsområde och totalt ca 40 % i hela 
området har bristfälliga anläggningar och bedöms utgöra en fara för Mölndalsåns 
vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för vattentäkten Rådasjön och för de 
enskilda dricksvattentäkterna i området. 

24 Landvetters-Kärret 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 1 efter 2031. 

Befintlig avloppsituation 
Recipient Mölndalsån. Ca 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 
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25 Pinntorpsvägen Uppegårdsvägen 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Byggstart 2032. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Över 75 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

26 Ramberget 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 1 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Över 80 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

27 Aleslätten 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 1 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Ca 50 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för en del av de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

28 Rya 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 1 efter 2031. 
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Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Ca 75 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för en del av de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

29 Ålyckan 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 1 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Ca 20 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för flera av de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

30 Tjärnvägen, norr om Benareby  
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 2 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Gravsjön och i förlängningen Lindomeån. Ca 30 % av fastigheterna har bristfälliga 
anläggningar och bedöms utgöra en fara för Lindomeåns vattenkvalitet och innebär en risk 
och för flera av de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

31 Hagalund 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 2 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Ca 80 % av fastigheterna har bristfälliga anläggningar och bedöms 
utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och innebär i förlängningen en risk för 
vattentäkten Rådasjön och för flera av de enskilda dricksvattentäkterna i området. 
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32 Limmerhult, med avrinning till Mölndalsån 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 2 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Området tillhör prioriteringsgrupp 2 och är därmed inte inventerad 
ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. En stor del av fastigheterna bedöms ha 
bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och 
innebär i förlängningen en risk för vattentäkten Rådasjön och för flera av de enskilda 
dricksvattentäkterna i området. 

33 Klåddegärde med längre rinntid till Västra Nedsjön 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 2 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Västra Nedsjön. Området tillhör prioriteringsgrupp 2 och är därmed inte 
inventerad ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. En stor del av fastigheterna 
bedöms ha bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Västra Nedsjöns 
vattenkvalitet och för flera av de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

34 Dykärrsliden 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 3 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Östra Ingsjön. Området tillhör prioriteringsgrupp 3 och är därmed inte inventerad 
ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. Ca 90 % fastigheterna bedöms ha 
bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Östra Ingsjöns vattenkvalitet och för 
de enskilda dricksvattentäkterna i området. 
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35 Egypten 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 3 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Östra Ingsjön. Området tillhör prioriteringsgrupp 3 och är därmed inte inventerad 
ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. Ca 90 % fastigheterna bedöms ha 
bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Östra Ingsjöns vattenkvalitet och för 
de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

36 Sandsbacka - Risbacka 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 3 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Västra Ingsjön. Området tillhör prioriteringsgrupp 3 och är därmed inte inventerad 
ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. Ca 90 % fastigheterna bedöms ha 
bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Västra Ingsjöns vattenkvalitet och för 
de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

37 Björkesdal 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 3 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Björkesjön. Området tillhör prioriteringsgrupp 3 och är därmed inte inventerad 
ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. Ca 60 % fastigheterna bedöms ha 
bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Björkesjöns, och i förlängningen 
Mölndalsåns, vattenkvalitet och för de enskilda dricksvattentäkterna i området. 



Bilaga 1.   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
18 

 

 

38 Björkesdamm 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 3 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Området tillhör prioriteringsgrupp 3 och är därmed inte inventerad 
ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. Ca 80 % fastigheterna bedöms ha 
bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och för 
de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

39 Härryda Stationsväg (del av Knös) 
Slutsats 
På kartan avgränsat område ansluts till de allmänna vattentjänsterna. Placerad i 
prioriteringsgrupp 3 efter 2031. 

Befintlig avloppssituation 
Recipient Mölndalsån. Området tillhör prioriteringsgrupp 3 och är därmed inte inventerad 
ännu, utan det utförs närmare planerad utbyggnad. Ca 65 % fastigheterna bedöms ha 
bristfälliga anläggningar och därmed utgöra en fara för Mölndalsåns vattenkvalitet och för 
de enskilda dricksvattentäkterna i området. 

40 Bertshult 
Slutsats 
Förutsättningar finns för att tills vidare lösa VA-frågan med enskilda anläggningar. 

Befintlig avloppssituation 
Mer är hälften av de enskilda anläggningarna bedöms bristfälliga utifrån anläggningsår. 
Tillsyn kommer att ske för att säkra upp att de enskilda anläggningarnas reningsfunktion. 

41 Buarås 
Slutsats 
Förutsättningar finns för att tills vidare lösa VA-frågan med enskilda anläggningar. 
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Befintlig avloppssituation 
Mer än hälften av de enskilda anläggningarna bedöms bristfälliga utifrån anläggningsår. 
Tillsyn kommer att ske för att säkra upp att de enskilda anläggningarnas reningsfunktion. 

42 Flahall 
Slutsats 
Förutsättningar finns för att tills vidare lösa VA-frågan med enskilda anläggningar. 

Befintlig avloppssituation 
Mer än hälften av de enskilda anläggningarna bedöms bristfälliga utifrån anläggningsår. 
Tillsyn kommer att ske för att säkra upp att de enskilda anläggningarnas reningsfunktion. 

43 Härsjödamm 
Slutsats 
Förutsättningar finns för att tills vidare lösa VA-frågan med enskilda anläggningar. 

Befintlig avloppssituation 
Mindre än hälften av de enskilda anläggningarna bedöms bristfälliga utifrån anläggningsår. 
Tillsyn kommer att ske för att säkra upp att de enskilda anläggningarnas reningsfunktion. 

44 Snugga 
Slutsats 
Förutsättningar finns för att lösa VA-frågan tills vidare med enskilda anläggningar genom till 
exempel servitutsavtal för reningsanläggningar. 

Befintlig avloppssituation 
Mer än hälften av de enskilda anläggningarna bedöms bristfälliga utifrån anläggningsår. 
Tillsyn kommer att ske för att säkra upp att de enskilda anläggningarnas reningsfunktion. 

45 Stjärnås och Hjorthall 
Slutsats 
Förutsättningar finns för att tills vidare lösa VA-frågan med enskilda anläggningar. 

Befintlig avloppssituation 
Mer än hälften av de enskilda anläggningarna bedöms bristfälliga utifrån anläggningsår. 
Tillsyn kommer att ske för att säkra upp att de enskilda anläggningarnas reningsfunktion. 
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46 Eskilsby 
Slutsats 
Förutsättningar finns för att tills vidare lösa VA-frågan med enskilda anläggningar. 

Befintlig avloppssituation 
Ca 40 % av Eskilsby VA-försörjs via en gemensamhetsanläggning med regelbunden tillsyn. 

Av övriga fastigheters anläggningar bedöms mindre än hälften bristfälliga utifrån 
anläggningsår. Tillsyn kommer att ske för att säkra upp att de enskilda anläggningarnas 
reningsfunktion. 

 

 

 

 

 

 



Kartbilaga 1 & 2

±
Landvetters-Backa Södra och Norra

Datum:  03.31.2023
1:2 500Skala 0 50 100 150 200 250

[m]
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Kartbilaga 1 & 2

±
Landvetters-Backa Södra och Norra

Datum:  03.31.2023
1:2 500Skala 0 50 100 150 200 250

[m]
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 3
Grönebackevägen - Vibergsvägen
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[m]1:2 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 4
Brunnbergsv Tomtev Ljunglidsv
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[m]1:2 500
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 5
Bocköhalvön
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[m]1:3 265

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 6
Abborrtjärnsvägen
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 7
Lahall - Pottebo

1:7 000

±
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[m]Skala

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 8
Ingelse
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[m]1:2 500

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Kartbilaga 9

±
Limmerhult med avrinning till V Nedsjön Etapp 1

Datum:  05.14.2023
1:4 000Skala 0 50 100 150 200 250 300 350 400

[m]
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 10
Takkullen Etapp 2
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[m]1:4 000
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Kartbilaga 11

±
Bårhult och Bårekulla

Datum:  04.28.2023
1:10 000Skala 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

[m]
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 12
Klåddegärde Etapp 3
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[m]1:5 000
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 13
Smedstorp
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[m]1:2 500

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 14
Klintevägen - Lisebergsvägen
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[m]1:3 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 15
Skällared
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[m]1:3 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  04.28.2023

Kartbilaga 16
Skårtorp

1:12 000

±

0 0,5 [km]Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 17
Backa Västra
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[m]1:3 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  04.28.2023

Kartbilaga 18 
Åbydalen mot täkt
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[m]1:3 304

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  04.28.2023

Kartbilaga 19, 20 och 21
Stora Bugärde

1:10 000
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[m]Skala

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 22
Vägskillnaden
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[m]1:3 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Kartbilaga 23

±
Långenäs

Datum:  05.13.2023
1:7 500Skala 0 100 200 300 400 500 600 700

[m]
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 24
Landvetters-Kärret
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[m]1:2 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 25
Pinntorpsvägen-Uppegårdsvägen
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[m]1:5 000
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 26
Ramberget
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[m]1:1 450

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 27
Aleslätten
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[m]1:2 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 28
Rya
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[m]1:2 500

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 29
Ålyckan

0 50 100 150 200
[m]1:2 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 30
Tjärnvägen, norr om Benareby
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[m]1:3 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 31
Hagalund
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[m]1:3 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Kartbilaga 32

±
Limmerhult avrinning mot Mölndalsån

Datum:  05.14.2023
1:5 000Skala 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

[m]
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 33
Klåddegärde med lång rinntid mot V Nedsjön
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[m]1:5 000
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 34
Dykärrsliden
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[m]1:2 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Webbkarta VA & Avfall sekretess
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[m]1:3 000
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 36
Sandsbacka - Risbacka

1:6 000
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[m]Skala

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 37
Björkesdal
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[m]1:3 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  04.28.2023

Kartbilaga 38
Björksjödamm
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Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 39
Härryda Stationsväg
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[m]1:2 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 40
Bertshult
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[m]1:5 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 41 Buarås
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[m]1:4 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 42
Flahall
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[m]1:2 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 43
Härsjödamm
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[m]1:5 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 44
Snugga
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[m]1:4 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.14.2023

Kartbilaga 45
Stjärnås - Hjorthall
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[m]1:4 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Datum:  05.13.2023

Kartbilaga 46
Eskilsby
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[m]1:5 000

±

Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.
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