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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC 
genomfört en granskning av fastighetsunderhåll där den samlade 
bedömningen är att kommunstyrelsen inte har säkerställt ett ändamålsenligt 
underhåll av kommunens fastigheter. 
 
Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till 
kommunstyrelsen. Förvaltningen kommenterar revisorernas 
rekommendationer i Yttrande över kommunens revisorers granskning av 
fastighetsunderhåll. Förvaltningen delar i viss mån revisionens 
bedömningar.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 november 2021 
 Svar med anledning av kommunens revisorers granskning av 

fastighetsunderhållet, 25 november 2021 
 Granskning av fastighetsunderhåll Härryda kommun, 12 september 

2021 
 
Ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har gett PwC i uppdrag 
att genomföra en granskning av fastighetsunderhåll. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett 
ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter. 
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Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att 
kommunstyrelsen inte har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens fastigheter. 
 
Bedömningen har gjorts utifrån fem revisionsfrågor som resulterat i fem 
rekommendationer till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen kommenterar rekommendationerna i Yttrande över 
kommunens revisorers granskning av fastighetsunderhåll. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det påbörjade arbetet med statusbedömningar 
som i sin tur genererar underhållsplaner till stor del svarar upp till de brister 
revisorerna pekar på och grundar sina rekommendationer i. Arbete med 
statusbedömningar kommer att ge ett bra underlag för framtida krav på 
underhåll av de kommunala fastigheterna. Statusbedömningarna kommer 
även att bli en del i den ordinarie uppföljningen och därmed kommer 
kommunstyrelsen att få en regelbunden redovisning av de kommunala 
fastigheternas underhållsskuld. Genom att området även ingår i sektorn för 
teknik och förvaltningsstöds riskanalys för intern kontroll från 2022 har det 
även säkrats upp att det sker kontinuerlig efterkontroll och riskanalys. 
 
Förvaltningen vill påpeka att det på sidan 9 (stycke 5) i rapporten 
förekommer ett felaktigt påstående som inte justerats trots påpekanden från 
förvaltningen. I rapporten står det att ”sektorn tidigare år har försökt 
framföra det faktiska underhållsbehovet och konsekvenser av ett 
underfinansierat fastighetsunderhåll i sektorsskrivelser till 
kommunstyrelsen.” Detta har inte skett så som formulerat. 
 
Förvaltningen vill också göra förtydliganden gällande följande skrivningar i 
rapporten: 
 
På sidan 9 (stycke 3) står det ”Det framgår i intervju att det inte finns 
fastställda nyckeltal kopplat till fastighetsunderhåll för kontinuerlig 
uppföljning.”  
Förvaltningen vill förtydliga att hela Xpand (fastighetsfunktionens 
verksamhetssystem) utgår från nyckeltal men att det inte är en tydlig 
koppling till fastighetsunderhåll i systemet. 
 
På sidan 11 (punkt 4 ”Bedömning av revisionsfråga”) står det ”Det har inte 
framgått i intervjuer och erhållen dokumentation att det finns en tydlig 
process för att involvera verksamheter i underhållsbehov.”  
Förvaltningen anser att det pågår en ständig dialog med verksamheterna om 
deras lokaler. Önskemål om den typ av underhåll som berörs i rapporten 
bedöms dock vara en fråga för fastighetsägaren och inget hyresgästen kan 
påverka. 
 
På sidan 19 står det ”För reinvesteringar har dock budget överskridits för 
samtliga av åren 2018-2020 vilket framgår av diagram 9.”  
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Förvaltningen vill förtydliga att överskridande av budget gällande 
reinvesteringar beror på att det långt i förväg är svårt att veta vilka 
renoveringar som innebär komponentutbyte och vilka som innebär 
driftåtgärder. Komponentutbyten genererar en reinvestering (enligt SKR:s 
rekommendationer kring komponentutbyte) och mindre underhållsåtgärder 
belastar driftbudgeten. Under 2018-2020 gjordes en förskjutning från 
driftbudget till investeringsbudget. 
 
 
Per-Arne Larsson Maria Hamrehjelm 
Sektorschef Funktionschef 
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av kommunens styrning och uppföljning av underhållsarbetet. Granskningens syfte
har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av
kommunens fastigheter.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter. Den samlade bedömningen bygger på
bedömningen av respektive revisionsfråga.

Den samlade bedömningen baseras i huvudsak på följande:

● Kommunens kvalitetsindikatorer och informationstal saknar koppling till
riktvärden/referensvärden. Fastställda riktvärden/referensvärden hade med fördel kunnat ge
en bättre bild om nivån och ändamålsenligheten av kommunens fastighetsunderhåll. Det har
vidare framgått i intervjuer att budget för fastighetsunderhåll under de senaste åren upplevs
ha varit för låg för att uppnå ett fullgott fastighetsunderhåll.

● Det finns anledning att förbättra riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll, i synnerhet då kommunen i nuläget är i stånd att implementera en
nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll.

● Vid tiden för denna granskning finns inga underhållsplaner för kommunens fastigheter som
bygger på genomförda statusinventeringar. Planen är att underhållsplaner i första hand ska
upprättas för skolfastigheter under år 2021.

● Det finns för närvarande ingen analys av kommunens totala underhållsskuld avseende
fastigheter.

● Vår analys visar att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll per kvadratmeter för
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ligger under de branschmässiga riktvärden vi
jämfört kommunens underhållsarbete mot.

● Vidare visar vår analys att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll är väsentligt
lägre för både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor än den genomsnittliga nivån bland
landets övriga kommuner.

● Det finns väsentliga brister i uppföljning av fastighetsunderhåll inom ramen för de ordinarie
uppföljningarna. Vi har inte kunnat se att kommunstyrelsen fått uppföljning av resultatfört
fastighetsunderhåll specifikt. Det finns därtill få kommentarer eller analyser i
kommunstyrelsens uppföljningsdokument kopplat till fastighetsunderhåll.
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Revisionsfrågor Bedömning

1. Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på
ett effektivt och tillräckligt sätt?

Delvis

2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas
status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Nej

3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga
behovet?

Nej

4. Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget
och genomfört underhåll under de senaste 3 åren?

Ej bedömd

5. Finns det en tillfredsställande uppföljning av
underhållskostnader och fattar kommunstyrelsen vid behov
beslut om åtgärder?

Nej

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

● Tillse att långsiktiga underhållsplaner för kommunens samtliga fastigheter upprättas på ett så
skyndsamt sätt som möjligt. Underhållsplanerna bör baseras på statusinventeringar,
branschmässiga riktvärden och andra relevanta underlag med syfte att ge en adekvat bild av
underhållsbehov framgent.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Försäkra sig om att det sker en bedömning och analys av den totala underhållsskulden
kopplat till kommunens fastigheter. Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden
utvecklas över tid kan med fördel ske till kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och kan
med fördel kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört
fastighetsunderhåll samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Försäkra sig om att det sker erforderliga riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll. Det är av särskild vikt då kommunen i nuläget är i stånd att implementera
en nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll. Riskanalys och efterkontroller kan med
fördel inkluderas i kommunstyrelsens internkontrollplan.
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Inledning

Bakgrund
Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara
sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av
underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investering- och reinvesteringsbehovet måste
tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard
vilket kan leda till försämrad arbets- och brukarmiljö.

Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av dessa
fastigheter både ur ett ekonomiskt och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. I granskningar som
PwC har gjort framkommer att det ofta saknas oftast oklara mål och styrdirektiv för
fastighetsverksamheten.

Utifrån genomförd riskanalys har revisionen funnit skäl att granska kommunens styrning och
uppföljning av underhållsarbetet.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhåll av kommunens fastigheter.

Revisionsfrågor
1. Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?
2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov

när kostnaderna uppskattas?
3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?
4. Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll

under de senaste 3 åren?
5. Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar

kommunstyrelsen beslut om åtgärder vid behov?

Revisionskriterier
● Kommunallagen 6 kap 6 §
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
● Tillämpbara interna regelverk och policy

Avgränsning
Det görs ingen granskning av redovisningen av underhåll och regler för komponentredovisning.

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, underhållsplaner och
uppföljningsdokumentation.  Det har därtill genomförts intervjuer med följande tjänstepersoner:

● Fastighetschef
● Projektledare bygg

4
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Granskningen har även genomförts genom en dataanalys. Denna genomförs enligt nedan:

● Huvudbokstransaktioner från kommunens ekonomisystem, samt fil/er för planerade och
budgeterade kostnader har inhämtats.

● Jämförelser mellan planerade och budgeterade kostnader mot verkligt nedlagda kostnader
för underhåll i bokföringen har utförts, samt framtagande av eventuella avvikelser mellan
dessa.

● Statistik och branschnyckeltal för fastigheter har inhämtats och jämförts med resultatet från
analysen i punkt 2.

● Dataanalysen har även syftat till att granska vilka kostnadsposter som är bokförda som
underhåll, för att identifiera avvikelser från lagda underhållsplaner och avvikande
kostnadsposter.

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska upprättat rapportutkast.

5

Page 138 of 504



Regelverk, begrepp och orsakssamband

kopplat till underhåll

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick.
Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i underhållsbudgeten,
vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan
leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad.  I sammanhanget ska
det framhållas att kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv
frångår principen om ”god ekonomisk hushållning”.

Figur 1: Konsekvenser av underhåll i tre tidsperspektiv.

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt underhållets
placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha olika betydelser beroende på
vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. Ingenjörer och tekniker som
beskriver underhåll talar i termer av felavhjälpande, löpande, planerat och förebyggande
underhåll där planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsförloppet ser ut, för dessa
yrkesgrupper är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanering. För ekonomer var
underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras, men sedan
2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning.

Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder som tidigare
klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har begreppet
underhåll omdefinierats. Observera att om en åtgärd kallas felavhjälpande, löpande eller planerat
underhåll, inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv. Tydliga och avgränsade
definitioner är viktiga för att undvika missförstånd och tolkningsproblem, men de är även
väsentliga för att uträkningarna blir konsekventa och jämförbara mellan år. I denna granskning
avgränsas begreppet driftkostnader till att avse sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat
intervall om minst en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt.
Underhåll definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett förvaltningsobjekt,
en inredning eller utrustning.

Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa en funktion
som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om att byta ut en vattenkran
som läcker eller en VA-ledning som gått sönder. Planerat underhåll är planerad i tid, art och
omfattning. Underhållet genomförs med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa
en byggdels funktion. I begreppet ryms även sådant underhåll som är planerat men som av
någon anledning tidigarelagts. Detta benämns ibland som tidigarelagt planerat underhåll.
Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer ingår i
budgeten för planerat underhåll. Exempel på planerat underhåll är att byta ut en vattenkran som
överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även fast kranen fungerar på ett

6

Page 139 of 504



ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i enlighet med komponentredovisningen
avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande underhåll, eller i värsta fall
omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada.

Plan- och bygglagen (2010:900), 8 kap, 14 §, 6 kap, 13 och 18 §
Plan- och bygglagen föreskriver att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så
att dess utformning och de tekniska egenskaperna (såsom stadga och beständighet, säkerhet,
lämplighet för ändamålet samt tillgänglighet) i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt.

God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
I kommunallagen (1991:900) framgår det att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.

7
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Iakttagelser och bedömningar

Revisionsfråga 1: Styrning av underhållsarbetet

Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?

Iakttagelser

Organisation
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen (KF, 2020-03-26 § 47) har styrelsen ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens ansvar
inkluderar att underhålla och förvalta kommunens egendom. Vidare är det styrelsens ansvar att
uppdatera den kommunala författningssamlingen och därvid se till att den hålls tillgänglig i
lagstadgad form. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd ansvarar för att planera, genomföra och
rapportera beslutat fastighetsunderhåll till kommunstyrelsen.

Figur 2: Härryda kommuns förvaltningsorganisation

Strategi och planering
Det finns ett dokument som syftar till att beskriva hur fastighetsbeståndet ska statusbesiktas
under de närmaste åren, Strategiskt underhållsarbete. Det framgår inte av dokumentet om det
har beslutats av kommunstyrelsen eller när det är framtaget. Kommunens process för
framtagande av långsiktig underhållsplan illustreras i figur 3.

Figur 3: Process för framtagande av långsiktig underhållsplan

8
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I Strategiskt underhållsarbete beskrivs de fem faserna (förarbete, genomförande, resultat, analys
och underhållsplan). Det framgår även en tidplan för statusinventering av skolor. Samtliga skolor
(exklusive förskolor) ska vara statusbedömda innan årsskiftet 2021/2022. För övriga fastigheter
är planen att förskolor ska statusbedömas under år 2022, sociala boenden år 2023 samt kultur-
och fritidslokaler och administrativa lokaler år 2024. Enligt intervju befinner sig kommunen mellan
faserna resultat och analys enligt den framtagna processen för de skolfastigheter som hittills blivit
statusbesiktigade. Det framgår inte tydligt av dokumentet hur kommunstyrelsen ska involveras i
implementering av det strategiska underhållsarbetet. Enligt uppgift i samband med
sakavstämningen sker löpande uppföljning av tidplanen för det strategiska underhållsarbetet
inom fastighetsfunktionen på sektorn. Ifall revidering av strategin är nödvändig ska beslut fattas
av tillhörande styrgrupp (se närmare beskrivning av styrgrupp under rubrik “Samordning inom
kommunen”).

Prioritering av åtgärder rörande fastighetsunderhåll sker enligt intervju primärt genom att yttre
underhållsåtgärder, exempelvis avseende tak och fönster, prioriteras medan mer kosmetiska
åtgärder, exempelvis invändig ommålning, prioriteras i andra hand. De intervjuade framhåller
emellertid, i samband med sakgranskning, att även kosmetiska åtgärder, som invändig målning,
sker men är enklare att skjuta på framtiden till förmån för mer akuta underhållsåtgärder kopplat
till fastighetens skal.

Kommunen använder IT-systemet Xpand där information kring fastigheterna finns registrerade
med utgång från komponenternas livslängd och kostnadskonsekvens vid utbyte på
komponentnivå. Det framgår i intervju att det inte finns fastställda nyckeltal kopplat till
fastighetsunderhåll för kontinuerlig uppföljning.

Budget
Det framförs i intervjuer att det saknas tillräckliga medel för ett fullgott fastighetsunderhåll.
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har äskat ytterligare medel för reinvesteringar under år
2021. Enligt uppgift i samband med sakavstämningen framkommer att redovisning avseende
fastighetsunderhåll har skett till kommunstyrelsen efter genomförda intervjuer. Kommunstyrelsen
fattade i samband med denna redovisning beslut om att tillåta ökade kostnader för planerat
underhåll för hösten år 2021. I förslag till budget för år 2022 har förvaltningen även gjort
bedömningen att underhållsbudgeten kan öka med 5 miljoner kronor/år.

Det uppges i intervju att sektorn tidigare år försökt framföra det faktiska underhållsbehovet och
konsekvenser av ett underfinansierat fastighetsunderhåll i sektorskrivelser till kommunstyrelsen.
Detta har dock inte medfört ökade anslag för fastighetsunderhåll enligt intervju. Konsekvenser av
bristande ekonomiska resurser uppges även vara att sektorn för teknik och förvaltningsstöd
spenderar mycket tid att prioritera åtgärder relativt att utföra åtgärder avseende
fastighetsunderhåll.

Av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 framgår:

● Kvalitetsindikator: Andel åtgärdade ärenden i Xpand (%) (inget redovisat målvärde för år
2021 utan endast redovisat värde för bokslut 2019 och prognostiserat värde för år 2020).
Trenden visar en marginellt högre andel som åtgärdas mellan år 2019 och 2020 (prognos).

● Kvalitetsindikator: Antal förvaltade kvm/heltidsanställ för fastigheter (inget redovisat målvärde
för år 2021, endast redovisat prognostiserat värde för 2020). Indikatorn är ny för år 2020 så
det går inte i dagsläget att utläsa en trend.
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● Informationstal: Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) budget 2021, plan 2022 och 2023 i
förhållande till bokslut 2019. Bedömningen är ökade kostnader per kvadratmeter för ägda
lokaler framgent än år 2019. Enligt uppgift i samband med sakavstämningen är förklaringen
till ökade kostnader per kvadratmeter fastighetsyta för ägda lokaler att förvaltningen tar över
cirka 10 000 kvadratmeter nyproducerad yta under år 2021 som är dyrare än äldre yta.

● Informationstal: Kostnad för hyrda lokaler  (kr/kvm) budget 2021, plan 2022 och 2023 i
förhållande till bokslut 2019. Bedömningen är lägre kostnader per kvadratmeter för hyrda
lokaler framgent än år 2019.

● Informationstal: Total fastighetsarea, kvm (bruksarea) samt uppdelat på ägda och hyrda
lokaler budget 2021, plan 2022 och 2023 i förhållande till bokslut 2019. Bedömningen är
större bruksarea totalt sett samt större bruksarea för ägda fastigheter men lägre för hyrda
fastigheter framgent än år 2019.

● Informationstal: Antal inkomna fastighetsärenden/år. Bedömningen är ett väsentligt högre
antal inkomna fastighetsärenden framgent än år 2019.

● Investeringsbudget/-plan år 2021-2025 inklusive reinvesteringar på objekts-/pottnivå

● Driftnetto för fastighetsavdelningen budget 2021, plan 2022 och 2023 i förhållande till bokslut
2019.

Målvärden för kvalitetsindikatorer och informationstal utgår inte från en analys utifrån
referensvärden exempelvis från REPAB .1

Samordning inom kommunen
För sektorn för teknik och förvaltningsstöd arbetar totalt 3 personer heltid med planering och
genomförande av fastighetsunderhåll. Enligt intervju finns stöd i arbetet även att tillgå från två
anställda från vaktmästeri samt från anställda vid sektorns projektledargrupp. Det uppges finnas
en styrgrupp för det strategiska underhållsarbetet som består av ovannämnda anställda samt
fastighetschef i vilken operativa beslut fattas. Det har inte framgått i intervjuer och i erhållen
dokumentation om att det finns en tydlig process för att involvera verksamheter i
underhållsbehov.

Det finns ett internhyressystem inom kommunen som utgår från respektive fastighetsobjekt och
till vilket kommunen följer olika nyckeltal som underlag enligt intervju. Ersättning från
verksamheterna till sektor för teknik och förvaltningsstöd för varje fastighetsobjekt räknas upp
med KPI årligen. Kommunen tillämpar inte internhyresavtal för att reglera ansvarsfördelning och
ersättning mellan sektor för teknik och förvaltningsstöd och verksamheterna.

Det finns en generell gränsdragningslista som används för att reglera underhållsansvar mellan
verksamheterna och sektor för teknik och förvaltningsstöd. Vi har tagit del av
gränsdragningslistan (framgår ej när eller av vem den är upprättad/beslutad) som beskriver
ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst inordnade under ett antal kategorier,
exempelvis belysning, inredning allmänt och luftbehandling.

1 REBAB Fakta är en bokserie som ges ut av Aeron Nordic med syfte att effektivisera
fastighetsförvaltningen, bland annat genom att erbjuda rikstäckande årliga jämförelsesiffror för
olika typer av fastigheter.
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Riskhantering och intern kontroll
Vi har tagit del av sektor för teknik och förvaltningsstöds plan för intern kontroll 2021. Av
internkontrollplanen framgår konsekvensbeskrivning, vilken kontroll som ska göras och
riskbedömning (riskvärde). Det framgår emellertid inte hur kontrollen ska rapporteras eller med
vilken frekvens.

I internkontrollplanen finns en identifierad risk avseende fastighetsunderhåll “ej åtgärdad
skadegörelse på fastigheter”.  Det finns dock ingen identifierad risk med direkt koppling till
fastighetsunderhåll. Det finns inga dokumenterade riskanalyser i vilka risker som ej inkluderats i
ovannämnda internkontrollplaner för år 2020 och år 2021 framgår. Exempel på sådana risker är
framtagandet av underhållsplaner som för närvarande pågår i kommunen.

Bedömning revisionsfråga 1
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och
tillräckligt sätt. Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

● Det finns en framtagen strategi för hur underhållsarbetet ska fungera i kommunen. Vi noterar
emellertid att det inte framgår i dokumentet om det är beslutat av kommunstyrelsen eller
vilket datum som strategin fastställdes.

● Kommunen använder sig av ett systemstöd för fastighetsförvaltning för att planera och följa
upp fastighetsunderhåll.

● Av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 framgår kvalitetsindikatorer och
informationstal, dock saknar dessa koppling till några riktvärden/referensvärden. Fastställda
riktvärden/referensvärden hade med fördel kunnat ge en bättre bild om nivån och
ändamålsenligheten av kommunens fastighetsunderhåll. Det har vidare i framgått i intervjuer
att budget för fastighetsunderhåll under de senaste åren upplevs ha varit för låg för att uppnå
ett fullgott fastighetsunderhåll.

● Det har inte framgått i intervjuer och i erhållen dokumentation att det finns en tydlig process
för att involvera verksamheter i underhållsbehov.

● Det finns anledning att förbättra riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll, i synnerhet då kommunen i nuläget är i stånd att implementera en
nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll.

Revisionsfråga 2: Underlag för att bedöma underhållskostnader

Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när
kostnaderna uppskattas?

Iakttagelser

Statusinventering och övriga underlag till underhållsplan
Statusinventering har skett för fem skolor men inte för övriga fastigheter. Vi har tagit del av ett
dokument, Redovisning av underhållsbehov på skolor i Mölnlycke (Ekonomiutskottet,
2021-03-04) som redovisar underhållsbehovet för fem skolor. Ytterligare fem till åtta skolor ska
enligt intervju redovisas till kommunstyrelsens ekonomiutskott under första halvåret år 2021. I
intervju framförs att hittills har cirka två tredjedelar av skolfastighetsbeståndet statusinventeras.
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Efter att statusinventering gjorts för samtliga skolfastigheter, som enligt plan ska färdigställas till
hösten år 2021, kommer övriga fastigheter att statusinventeras.

Följande uppgifter finns redovisade i rapporten “Redovisning av underhållsbehov på skolor i
Mölnlycke” för de skolor som hittills inventerats:

● Byggår och kvadratmeteryta
● Bedömda underhållskostnader per år 2021-2030
● Fördelning av bedömda underhållskostnader år 2021 i olika kategorier, exempelvis utvändigt

invändigt och el
● Bedömda underhållskostnader per decennium år 2021-2060
● Fördelning av bedömda underhållskostnader år 2021-2060 i olika kategorier (se exempel i

punkt 3 ovan)

I rapporten finns även redovisat hur nuvarande nivå av planerat underhåll per kvm avviker från
underhåll per kvm utifrån bedömda underhållskostnader under perioden 2021-2030 för de fem
skolorna som statusinventerats. Det framgår att för dessa fem skolor kommer nuvarande
underhållsnivå att understiga bedömt underhållsbehov med 53,2 mnkr. Bedömt underhåll under
åren 2021-2030 anges bestå av hälften reinvestering och hälften drift. Vidare framgår av
rapporten att underhållskostnader som tagits fram vid inventering av de fem skolorna avser
kostnader för att ersätta föråldrade komponenter.

Processen för underhållsplanering utgår ifrån fastighetssystemet X-pand. Det finns ca 700 koder
för att kategorisera underhållsarbetet i X-pand som kommunen använder idag. Målet är dock att
minska antalet koder för att underhållsplaneringen ska bli mer lätthanterlig.

Dokumenterade underhållsplaner
I dagsläget finns inga upprättade underhållsplaner som utgår ifrån genomförda
statusinventeringar och som lägger en plan längre än ett år framåt i tiden. Detta är ett uppdrag
som enligt intervju är påbörjat efter beslut från kommunstyrelsen år 2019. Underhållsplaner
kommer, enligt uppgift, tas fram med start under år 2021. I den första fasen ligger fokus på
skolfastigheter. Planen är att upprätta underhållsplaner som inkluderar samtliga skolfastigheter
under hösten år 2021.

För större delen av fastighetsbeståndet som ännu inte har statusbesiktigats finns
arbetsdokument på årsnivå för planerat underhåll som utgår från komponentindelning och
felanmälningar som inkommer från driftverksamheterna. Vi har tagit del av dessa
arbetsdokument, “PLU-filer”, för år 2018, 2019 och 2020. I planerna framgår:

● objektsnummer och -benämning
● beskrivning av underhållsåtgärd
● om åtgärden redovisas som drift eller investering
● upphandlad entreprenör som utför arbetet
● planerad kostnad/utgift
● status och kommentar

Det framgår av intervjuer att dessa planer även används i uppföljningssyfte.

12

Page 145 of 504



Bedömning revisionsfråga 2

Vi bedömer att kommunen ej utgår från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och
upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas. Bedömningen grundar sig i huvudsak på
följande iakttagelser:

● Det finns en framtagen plan för hur statusinventering av samtliga fastigheter ska ske men vid
tiden för denna granskning har endast delar av skolfastighetsbeståndet statusinventerats.
Det finns i dagsläget därmed inte fullständiga statusinventeringar för kommunens
fastighetsbestånd som ligger till grund för planering av underhållskostnader.

● Analysen till följd av den statusinventering som hittills skett för ett antal skolor visar en stor
diskrepans mellan nuvarande underhållsnivå och det nuvarande/framtida behovet.

● Vid tiden för denna granskning finns inga underhållsplaner för kommunens fastigheter som
bygger på genomförda statusinventeringar. Planen är att underhållsplaner i första hand ska
upprättas för skolfastigheter under år 2021.

Revisionsfråga 3: Utfört underhåll i förhållande till faktiskt behov

Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?

Iakttagelser

Underhållsskuld
Det har vid tiden för denna granskning inte gjorts någon analys av storleken på det uppdämda
underhållsbehovet. I intervju uppges att detta kommer att kunna bedömas när hela
fastighetsbeståndet blivit statusbedömt. Enligt intervjuer avser cirka hälften av
underhållskostnaderna i dagsläget utbyte av komponenter.

Fastigheter
Härryda kommuns fastigheters totala kvadratmeteryta (BRA ), inklusive hyrda fastigheter, uppgår2

till 241 071 kvadratmeter.  Inom ramen för granskningen har statistik erhållits för kommunens
totala lokalyta uppdelad på ett antal olika kategorier. Lokalyta (BRA) för respektive kategori
fastigheter som procentandel av kommunens totala lokalyta framgår av cirkeldiagram 1 nedan:

Diagram 1: Lokalyta (BRA) per fastighetskategori som procentandel av kommunens totala lokalyta.

2 Bruksarea. Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande
byggnadsdelars insida.
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Av diagram 1 ovan framgår att grundskolelokaler är den enskilt största kategorierna av fastigheter
i kommunen, motsvarande 33,5 % av kommunens totala lokalyta. Vård- och omsorgslokaler
motsvarar den näst största andelen, 21,6 %, följt av gymnasieskolor, 13 %.

Då grundskolor, gymnasieskolor och förskolor motsvarar över hälften av kommunens lokalyta
(57,3 %) samt att dessa fastigheter även prioriterats av fastighetsavdelningen i arbetet med att
implementera det strategiska underhållsarbetet kommer vi i den fortsatta analysen fokusera på
dessa lokaler.

Jämförelse av underhållskostnader mot Repabs nyckeltal
Statistik har erhållits vilken är specificerad för utfall avseende felavhjälpande underhåll respektive
planerat underhåll för grundskolor, gymnasieskolor och förskolor respektive, åren 2018-2020. I
planerat underhåll ingår även reinvesteringar. Utifrån erhållen statistik för akut och planerat
underhåll, har utfall i kr per kvm respektive år 2018–2020 beräknats. De beräknade nyckeltalen
har jämförts mot Repabs riktvärden avseende underhåll för 3 typfastigheter avseende
grundskolor och gymnasieskolor samt förskolor .3

Förskolor
Diagram 2 illustrerar Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för förskolor i
kronor per kvadratmeter BRA åren 2018-2020. Diagram 3 visar Repab:s riktvärden för planerat
respektive felavhjälpande underhåll avseende tre typfastigheter av förskolor.

Diagram 2: Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för förskolor i kronor per
kvadratmeter BRA.

3 I Repab:s fackböcker beskrivs riktvärden för beräknad nödvändig årskostnad per kr/kvm bruksarea för tre typfastigheter
inom lokalkategorierna förskolelokaler, grundskolelokaler samt vård- och omsorgslokaler. Riktvärden för årskostnaden
beskriver nivåer som en väl underhållen fastighet inom varje typfastighet bör nå. I Repab:s riktvärden ingår kostnader för
personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer. Riktvärden förutsätter att största möjliga del av
underhållet genomförs som planerat underhåll enligt en långsiktig underhållsplan. Kostnader för avhjälpande underhåll
varierar kraftigt från år till år, varför den angivna kostnaden ska ses som ett genomsnittsvärde för en längre tidsperiod.
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Diagram 3: Repab:s riktvärden för planerat och felavhjälpande underhåll för tre typfastigheter av förskolor i
kronor per kvadratmeter BRA.

Av diagram 2 och 3 ovan framgår att Härryda kommun inte för något av åren uppnår en nivå av
planerat underhåll för typfastighet 1 förskolor, vilket är den typ av fastighet som Repab
rekommenderar lägst underhållsnivå för.

Faktum är att i genomsnitt mellan åren 2018 och 2020 uppnår Härryda kommuns planerade
underhåll cirka hälften av det som Repab rekommenderar för typfastighet 1. Det felavhjälpande
underhållet varierar kraftigt mellan åren för förskolor i Härryda kommun. Det felavhjälpande
underhållet för år 2019 är dubbelt så högt som Repab rekommenderar för typfastighet 3, den
typfastighet som kräver den högsta underhållsnivån. För år 2020 är det felavhjälpande
underhållet något lägre än det av Repab rekommenderade för typfastighet 3 och för år 2018 är
det felavhjälpande underhållet i nivå med det av Repab rekommenderade för typfastighet 1.

Grundskolor
Diagram 4 illustrerar Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för grundskolor i
kronor per kvadratmeter BRA åren 2018-2020. Diagram 5 visar Repab:s riktvärden för planerat
respektive felavhjälpande underhåll avseende tre typfastigheter av grundskolor.

Diagram 4: Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för grundskolor i kronor per
kvadratmeter BRA.

15

Page 148 of 504



Diagram 5: Repab:s riktvärden för planerat och felavhjälpande underhåll för tre typfastigheter av grundskolor
i kronor per kvadratmeter BRA

Av diagram 4 och 5 ovan framgår att Härryda kommun inte för något av åren uppnår en nivå av
planerat underhåll för typfastighet 1 grundskolor, vilket är den typ av fastighet som Repab
rekommenderar lägst underhållsnivå för. Det felavhjälpande underhållet för år 2020 är väsentligt
högre än Repab rekommenderar för typfastighet 3, den typfastighet som kräver den högsta
underhållsnivån. För år 2018 och 2019 är det felavhjälpande underhållet något högre än det av
Repab rekommenderade för typfastighet 2.

Gymnasieskolor
Diagram 6 illustrerar Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för
gymnasieskolor i kronor per kvadratmeter BRA åren 2018-2020. Diagram 7 visar Repab:s
riktvärden för planerat respektive felavhjälpande underhåll avseende tre typfastigheter av
gymnasieskolor.

Diagram 6: Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för gymnasieskolor i kronor per
kvadratmeter BRA.
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Diagram 7: Repab:s riktvärden för planerat och felavhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
gymnasieskolor i kronor per kvadratmeter BRA.

Av diagram 6 och 7 ovan framgår att Härryda kommun, i likhet med förskolor och grundskolor,
inte för något av åren uppnår en nivå av planerat underhåll för typfastighet 1 grundskolor, vilket är
den typ av fastighet som Repab rekommenderar lägst underhållsnivå för. Det felavhjälpande
underhållet ligger för samtliga år på en nivå som är lägre än den av Repab rekommenderade
nivån för typfastighet 1.

Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner
I tabell 1 illustreras Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för förskolor och
skolor per kvadratmeter BRA. Kategorin skolor innefattar både grundskolor och gymnasieskolor.
Statistik avseende andra kommuner har inhämtats från Repab. Datan är indelad i kvartiler för att
illustrera de belopp som kommuner lägger på underhåll av fastigheter. Sista raden i tabellen visar
Härryda kommuns genomsnittliga underhåll för åren 2018-2020. Orangemarkerade siffror visar i
vilken kvartil Härryda kommun befinner sig i relativt andra kommuner för felavhjälpande
respektive planerat underhåll för förskolor och skolor.

Tabell 1: Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner avseende planerat och felavhjälpande
fastighetsunderhåll i kvadratmeter BRA för förskolor och skolor (inkluderar grundskolor och gymnasieskolor).

Kr/kvm BRA Förskolor
avhjälpande

Förskolor
planerat

Skolor
avhjälpande4

Skolor
planerat5

10 % (låg) 24 14 18 23

25 % (undre kvartil) 33 43 29 35

50 % (median) 60 80 45 69

75 % (övre kvartil) 85 136 59 138

90 % (hög) 125 256 74 178

Genomsnitt, alla kommuner 69 167 47 97

Genomsnitt, Härryda kommun åren
2018–2020

65 69 27 73

5 Inkluderar grund- och gymnasieskolor

4 Inkluderar grund- och gymnasieskolor
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Av tabell 1 framgår att Härryda kommun avseende planerat fastighetsunderhåll för förskolor ligger
långt under genomsnittet i jämförelse med andra kommuner och placerar sig i den undre
kvartilen. Rörande felavhjälpande underhåll för förskolor ligger Härryda kommun marginellt under
genomsnittet och placerar sig i median-intervallet.

Även för planerat fastighetsunderhåll för grundskolor och gymnasieskolor (kategori skolor) ligger
Härryda kommun under genomsnittet och placerar sig i den undre delen av median-intervallet.
För felavhjälpande underhåll för grund- och gymnasieskolor ligger Härryda kommun långt under
genomsnittet och placerar sig i det låga intervallet.

Bedömning revisionsfråga 3

Vi bedömer att nuvarande underhåll ej är tillräckligt i förhållande till av det egentliga behovet.
Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

● Det finns för närvarande ingen analys av kommunens totala underhållsskuld avseende
fastigheter.

● Vår analys visar att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll per kvadratmeter för
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ligger under det riktvärde som Repab tagit fram
för typfastighet 1. Typfastighet 1 är den fastighetstyp som har lägst underhållsbehov.

● Vidare visar vår analys att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll är väsentligt
lägre för både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor än den genomsnittliga nivån bland
landets övriga kommuner. Det gäller i synnerhet för förskolor.

Revisionsfråga 4: Överensstämmelse mellan plan, budget och utfall

Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll under
de senaste 3 åren?

Iakttagelser

Eftersom Härryda kommun inte har upprättade underhållsplaner som grundar sig i
statusinventeringar har inte en jämförelse mellan plan och utfall kunnat genomföras. I diagram 8
illustreras total budget och utfall för resultatförda fastighetsunderhållet. I diagram 9 redovisas total
budget och utfall för reinvesteringar kopplat till kommunens fastigheter.
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Diagram 8: Total budget och utfall för resultatfört fastighetsunderhåll i miljoner kronor.

Diagram 9: Total budget och utfall för reinvestering i miljoner kronor.

Det framgår av diagram 8 att för resultatfört underhåll har utfallet varit något lägre än budget för
åren 2018 och 2019 men något högre än budget år 2020. För reinvesteringar har dock budget
överskridits för samtliga av åren 2018-2020 vilket framgår av diagram 9. I genomsnitt har har den
negativa budgetavvikelsen för reinvesteringar åren 2018-2020 motsvarat 60,9 procent av budget.

Bedömning revisionsfråga 4

Vi bedömer att det ej går att bedöma huruvida det finns det en överensstämmelse mellan
underhållsplan, budget och genomfört underhåll under de senaste 3 åren. Bedömningen grundar
sig i huvudsak på följande iakttagelser:

● Det finns inga upprättade underhållsplaner som utgår från statusinventeringar och därför kan
vi inte stämma av det planerade behovet mot budget och utfall.

● Vi noterar emellertid att budget har överskridits markant avseende reinvesteringar kopplat till
kommunens fastigheter de senaste tre åren.
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Revisionsfråga 5: Uppföljning av fastighetsunderhåll

Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar kommunstyrelsen
beslut om åtgärder vid behov?

Iakttagelser

Ordinarie uppföljning avseende underhållskostnader sker till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige tre gånger om året - per sista mars, per sista augusti (delårsrapportering)
samt vid årsredovisning. Det sker ingen uppföljning av nyckeltal kopplat till fastighetsunderhåll
utan uppföljningen består till största del av utfall mot budget samt kommentar rörande hur utfört
underhåll förhåller sig till plan. Det framgår i intervju att underhållsarbetet inte tidigare legat i det
politiskt blickfånget men att dialogen ökat på senaste tiden mellan sektorn för teknik och
förvaltningsstöd och kommunstyrelsen. Fastighetschefen har därtill hållit utbildning avseende
underhåll under fyra tillfällen år 2020.

Av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2020 framgår:

● Utfall för period och helårsprognos samt prognostiserad budgetavvikelse för
reinvesteringsprojekt för sektor för teknik och förvaltningsstöd.

● Fastighetsavdelningens utfall för driftnetto och helårsprognos i förhållande till budget och
utfall år 2019.

Av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 framgår:

● Kostnader för lokaler i kommunal grundskola, kronor per elev, år 2019, 2018 och 2017
respektive.

● Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kronor per elev, år 2019, 2018 och 2017
respektive.

● Lokalkostnader för sektor teknik och för teknik och förvaltningsstöd år 2020 jämfört med
budget år 2020 samt utfall år 2019 och 2018.

● Fastighetsavdelningens utfall för driftnetto i förhållande till budget och utfall år 2019.

● Kvalitetsindikator: Andel åtgärdade ärenden i fastighetssystemet Xpand (%) år 2020 i
förhållande till bokslut år 2019.

● Informationstal: Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) utfall år 2020 i förhållande till utfall år 2019,
2018 och 2017.

● Informationstal: Kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) utfall år 2020 i förhållande till utfall år
2019, 2018 och 2017.

● Informationstal: Total fastighetsarea, kvm (bruksarea) samt uppdelat på ägda och hyrda
lokaler utfall år 2020 i förhållande till utfall år 2019, 2018 och 2017.

● Informationstal: Antal inkomna fastighetsärenden/år utfall år 2020 i förhållande till år 2019.
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● Investeringsredovisning inklusive reinvesteringar på objekts-/pottnivå, utfall år 2020 i
förhållande till budget.

Av kommunövergripande årsredovisning 2020 framgår:

● Utfall mot budget för kommunens större reinvesteringsprojekt inklusive potter, exempelvis
“Komponentbyten fastighet”

● Utfall för driftnetto för fastighetsavdelningen i förhållande till budget.

● Förvaltad fastighetsyta uppdelat på hyrda lokaler och egenägda lokaler.

Vidare har uppföljning skett till kommunstyrelsens arbetsutskott rörande det fortlöpande arbetet
att implementera strategiskt underhållsarbete, vilket vi beskrivit tidigare i rapporten. Denna
uppföljning sker dock inte till kommunstyrelsen. Noterbart är att antal inkomna ärenden rörande
fastigheter mellan år 2019 och år 2020 ökade med 61 procent.

Bedömning revisionsfråga 5

Vi bedömer att det ej finns en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader som möjliggör
för kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om åtgärder. Bedömningen grundar sig i huvudsak
på följande iakttagelser:

● Det finns väsentliga brister i uppföljning av fastighetsunderhåll inom ramen för de ordinarie
uppföljningarna. Vi har inte kunnat se att kommunstyrelsen fått uppföljning av resultatfört
fastighetsunderhåll specifikt. Det finns därtill få kommentarer eller analyser i
kommunstyrelsens uppföljningsdokument kopplat till fastighetsunderhåll.

● Reinvesteringar följs visserligen upp på projekt eller pottnivå genom uppföljning av
kommunstyrelsens investeringsplan men det saknas en helhetsbild om kostnader och utgifter
kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen hade med fördel även kunnat innehålla en
uppdelning i planerat respektive felavhjälpande underhåll.

● Det saknas en systematisk uppföljning av nyckeltal kopplat till fastighetsunderhåll. Dessa
nyckeltal hade med fördel kunnat kompletteras med målvärden för respektive år, kopplat till
branschspecifika riktvärden. Det hade även möjliggjort en jämförelse i redovisningen med
andra kommuner.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av kommunens styrning och uppföljning av underhållsarbetet. Granskningens syfte
har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av
kommunens fastigheter.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet
styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?

Delvis

2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om
tillgångarnas status och upprustningsbehov när
kostnaderna uppskattas?

Nej

3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till
det egentliga behovet?

Nej

4. Finns det en överensstämmelse mellan
underhållsplan, budget och genomfört underhåll
under de senaste 3 åren?

Ej bedömd

5. Finns det en tillfredsställande uppföljning av
underhållskostnader och fattar kommunstyrelsen vid
behov beslut om åtgärder?

Nej
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Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

● Tillse att långsiktiga underhållsplaner för kommunens samtliga fastigheter upprättas på ett så
skyndsamt sätt som möjligt. Underhållsplanerna bör baseras på statusinventeringar,
branschmässiga riktvärden och andra relevanta underlag med syfte att ge en adekvat bild av
underhållsbehov framgent.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Försäkra sig om att det sker en bedömning och analys av den totala underhållsskulden
kopplat till kommunens fastigheter. Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden
utvecklas över tid kan med fördel ske till kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och kan
med fördel kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört
fastighetsunderhåll samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Försäkra sig om att det sker erforderliga riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll. Det är av särskild vikt då kommunen i nuläget är i stånd att implementera
en nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll. Riskanalys och efterkontroller kan med
fördel inkluderas i kommunstyrelsens internkontrollplan.

---------------

2021-09-12

Fredrik Carlsson Said Ashrafi
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Härryda kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
25 januari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Svar med anledning av kommunens revisorers granskning 
av fastighetsunderhållet 
 
 
Förvaltningens kommentarer till revisionsrapporten 
Nedan redovisas revisionens rekommendationer och förvaltningens svar på 
dessa. 
 
Punkt 1. Rekommendation: Tillse att långsiktiga underhållsplaner för 
kommunens samtliga fastigheter upprättas på ett så skyndsamt sätt som 
möjligt. Underhållsplanerna bör baseras på statusinventeringar, 
branschmässiga riktvärden och andra relevanta underlag med syfte att ge 
en adekvat bild av underhållsbehov framgent. 
 
Det pågår ett arbete sedan 2020 med att ta fram långsiktiga underhållsplaner 
baserat på statusbedömning av kommunens fastigheter. De lokaler som 
prioriterats först i detta arbete är kommunens skollokaler. Inventering och 
statusbedömningar på alla kommunala fastigheter ska enligt plan vara klart 
år 2024. Förvaltningen bedömer att det kommer att finnas underhållsplaner 
för samtliga kommunala fastigheter år 2025. Vidare bedömer förvaltningen 
att det med befintliga resurser inte är möjligt att tidigare färdigställa arbetet 
med statusbedömningar och underhållsplaner. 
 
Förvaltningen bedömer vidare att sk. branschmässiga riktvärden endast talar 
om vad andra gör, det vill säga ger ett generellt riktvärde att arbeta med och 
att arbetet med statusinventeringar ger en mer exakt bild om vad Härryda 
kommun behöver förhålla sig till vad gäller att ta fram långsiktiga och 
kvalitativa underhållsplaner. 
 
Förvaltningen delar delvis revisionens bedömning. Långsiktiga 
underhållsplaner är relevanta att ta fram, men de bör främst baseras på 
statusinventeringarna som ger en större riktighet i framtida behov än vad 
branschmässiga riktvärden gör.  
 
Punkt 2. Rekommendation: Säkerställa att nyckeltal med bäring på 
fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör förankras i 
branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra 
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kommuner. Uppföljningen av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan 
med fördel redovisas vid kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen. 
 
Vid framtagandet av verksamhetsplan 2023 kommer förvaltningen att ta 
fram nyckeltal för kommunala typfastigheter för att kunna jämföra inom 
kommunen samt med jämförbara kommuner. Uppföljning av dessa 
nyckeltal kommer att ske i samband med verksamhetsberättelse. 
 
Förvaltningen delar revisionens bedömning. 
 
Punkt 3. Rekommendation: Försäkra sig om att det sker en bedömning och 
analys av den totala underhållsskulden kopplat till kommunens fastigheter. 
Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden utvecklas över tid kan 
med fördel ske till kommunstyrelsen. 
 
En bedömning och analys av den totala underhållsskulden kopplat till 
kommunens fastigheter kommer att göras i och med att redovisning av 
statusbedömningar genomförs. I detta ingår en redovisning av behov och 
utfört underhåll samt analys på diskrepans mellan underhållsbehov och 
tilldelad budget. Förvaltningen föreslår att detta genomförs en gång per år 
och målet är att kunna göra det för första gången under kvartal 1, 2023. 
 
Förvaltningen delar revisionens bedömning. 
 
Punkt 4. Rekommendation: Tillse att adekvat uppföljning av 
fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie 
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall 
mot budget och kan med fördel kompletteras med en uppdelning i 
reinvesteringar respektive resultatfört fastighetsunderhåll samt planerat 
respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll. 
 
En jämförelse av plan och utfall finns redan idag att tillgå men det har inte 
varit kopplat till underhållsplaner och statusbedömningar eftersom detta 
arbete påbörjades 2021. Förvaltningen kommer att fortsätta redovisa 
resultatfört fastighetsunderhåll samt felavhjälpande fastighetsunderhåll likt 
tidigare år. Redovisningen kompletteras dock med uppgifter om 
underhållsskuld (i enlighet med svaret i punkt 3) utifrån genomförda 
statusbedömningar och framtagna underhållsplaner. Uppföljningen 
genomförs första gången kvartal 1, 2023. 
 
Förvaltningen delar revisionens bedömning. 
 
Punkt 5. Rekommendation: Försäkra sig om att det sker erforderliga 
riskanalyser och efterkontroller kopplat till fastighetsunderhåll. Det är av 
särskild vikt då kommunen i nuläget är i stånd att implementera en nyligen 
framtagen strategi för fastighetsunderhåll. Riskanalys och efterkontroller 
kan med fördel inkluderas i kommunstyrelsens internkontrollplan. 
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Fastighetsunderhåll kommer att vara en del i riskanalysen för sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd. Riskanalysen ligger till grund för sektorns 
framtagande av plan för intern kontroll. Från 2021 riskvärderas 
fastighetsunderhållet. Riskvärderingen görs årligen i sektorns 
ledningsgrupp. 
 
Förvaltningen delar revisionens bedömning.
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